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La dynamique portée par les S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables) se poursuit à un bon rythme en 2020 

 

Les raccordements et le développement des projets de parcs EnR se poursuivent à un 

rythme soutenu, même si la dynamique est globalement stable voire légèrement 

baissière par rapport aux années précédentes et qu’elle est toujours marquée par de 

fortes disparités régionales  

 

Fin 2020, la France compte plus de 55 900 MW de capacité de production à base d’énergies 

renouvelables électriques (EnR) raccordées aux réseaux publics. Le parc hydraulique représente un 

peu moins de la moitié de la capacité installée, alors que les installations éoliennes et 

photovoltaïques représentent désormais plus de 50% du parc1. 

 

Le rythme de développement des EnR en France est soutenu depuis une dizaine d’années avec un 

volume annuel moyen raccordé de plus de 2 000 MW. Cette tendance confirmée en 2020 malgré 

un léger fléchissement de la dynamique par rapport aux trois années précédentes, s’explique par 

différents facteurs : de nombreux recours ralentissant la mise en service des projets, certains 

effets de saturations locales de schémas conduisant à des adaptations ont retardé les 

raccordements, et probablement, mais dans une moindre mesure, les effets conjoncturels de la 

crise COVID ont conduit à une baisse d’activité et donc à une légère diminution du volume de 

projets.  

 

 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2020 

                                           

1 Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2020 https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-
panorama-de-lelectricite-renouvelable#Lesdocuments 
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Sur l’année 2020, 2 039 MW de projets EnR ont été raccordés aux réseaux publics d’électricité. 

Sur ce volume, 1 610 MW ont été accueillis dans le cadre des S3REnR (les autres étant 

majoritairement entrés en phase de développement avant les schémas), confirmant le rôle 

prépondérant de ces schémas dans le développement des EnR terrestres, grâce en particulier à la 

mobilisation des gestionnaires de réseau et des différentes parties prenantes pour partager la 

meilleure vision possible par anticipation des gisements et des travaux à moyen terme.  

Au vu du parc raccordé et du volume de projets en développement, les objectifs fixés à l’horizon 

2023 par les pouvoirs publics dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

ne seront vraisemblablement pas atteints au niveau national, malgré un développement local très 

marqué dans certaines régions. 

Les nombreuses adaptations des schémas engagées par les gestionnaires de réseau 

permettent à court terme de soutenir la dynamique des projets EnR. Pour soutenir cette 

dynamique sur le moyen terme, des révisions sont également engagées.  

Au 31 décembre 2020, 75% de la capacité réservée de l’ensemble des S3REnR est 

désormais affectée à des projets EnR, avec des disparités territoriales qui demeurent.  

Pour 11 des 20 schémas actuellement en vigueur, plus des deux tiers de la capacité réservée du 

schéma a déjà été affectée à des projets EnR, ce qui permet le déclenchement du processus de 

révision du schéma. 

Cette dynamique de projets EnR a pour effet, dans certaines régions (selon le découpage 

administratif d’avant la réforme territoriale de 2016) de saturer deux nouveaux schémas : 

Champagne-Ardenne et Poitou-Charentes 

Projets raccordés, projets en développement et capacité réservée disponible  

sur l’ensemble des S3REnR et par schéma 
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Evolution annuelle des puissances des projets raccordés et en projet, rapportées à la capacité 

réservée disponible dans le cadre du schéma2 : 

 

 

La dynamique des S3REnR s’accélère depuis 2016. Au-delà des trois schémas saturés mentionnés 

précédemment, plusieurs autres approchent eux aussi de la saturation (Hauts-de-France, Centre, 

Provence-Alpes-Cote d’Azur, Midi-Pyrénnées, Franche-Comté) tandis qu’un dynamisme accru a été 

observé cette dernière année sur un troisième ensemble de schémas (Alsace, Pays de la Loire, 

Bretagne).  

 

Des adaptations des S3REnR permettent une évolution  du réseau cohérente à la 

dynamique de projets EnR, offrent la souplesse nécessaire aux producteurs et 

permettent de mettre à disposition de nouvelles capacités en attendant les prochaines 

révisions. 

 

En 2020, pour un nombre d’adaptations notifiées aux préfets identique à celui de 2019, le volume 

de capacité réservée mis à disposition a été trois fois plus important, avec une augmentation 

cumulée de la capacité d’accueil des S3REnR de 1 370 MW. Ces adaptations constituent ainsi 

un levier indispensable pour ajuster les schémas à la dynamique des EnR et permettre aux 

gestionnaires de réseau d’adapter leur réseau à des besoins évolutifs.  

Les adaptations ont permis d’améliorer la qualité des offres de raccordement au travers de travaux 

supplémentaires dans les zones dynamiques et en adaptant la consistance technique de projets en 

cours à l’augmentation du gisement à accueillir. Ce sont ces adaptations qui sont à l’origine de 

l’augmentation de la capacité réservée disponible bien visible sur le graphique précédent (« Projets 

                                           

2 Les capacités réservées dans le schéma Aquitaine ont été consommées, en dépit d’une adaptation du schéma. Toutefois, les capacités 
techniques disponibles résiduelles ont permis de poursuivre les raccordements dans l’attente de la révision du schéma.  
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raccordés, projets en développement et capacité réservée disponible  

sur l’ensemble des S3REnR et par schéma ») 

 

Adaptations de schémas réalisées et en cours à fin 2020 

 

Le recours systématisé à des solutions flexibles (automates d’écrêtement de production en cas de 

contrainte ou monitoring des liaisons), mis en œuvre par RTE pour repousser les limites 

d’utilisation du réseau existant et optimiser le dimensionnement du réseau, est un facteur essentiel 

pour accélérer les raccordements de production EnR au moindre coût pour la collectivité. 

 

Les réseaux poursuivent leur évolution pour accueillir les EnR 

 

A la maille de la France continentale, les 21 premiers S3REnR avaient été élaborés entre 2012 et 

2016, afin de préparer les réseaux de transport et de distribution d’électricité à l’atteinte des 

objectifs de développement des EnR fixés par les anciennes régions administratives, dans le cadre 

de leurs Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE). Ces premiers schémas avaient permis 

l’accueil d’environ 25 GW de production renouvelable.  

 

Aujourd’hui, les régions, acteurs majeurs de la transition énergétique sur leurs territoires, sont 

engagées dans des réflexions sur le développement des EnR aux horizons 2030 et 2050. Le 

processus de révision des S3REnR actuellement en cours est bien avancé dans plusieurs des 

nouvelles régions administratives avec une approbation de la quote-part des schémas Bourgogne-

Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Grand Est prévue à la fin 

de l’année 2021 ou au début de l’année 2022. D’autres révisions de schémas ont commencé, avec 

des horizons plus éloignés.  
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Dans le cadre de ces révisions, l’intégration des objectifs de développement des EnR issus de la 

PPE (de l’ordre d’une centaine de GW de production renouvelable terrestre à l’horizon 2035) fera 

l’objet d’échanges approfondis avec les préfets, pour définir l’ambition d’intégration de production 

EnR en cohérence avec les objectifs de la PPE, les dynamiques locales et l’intégration à 

l’environnement local. Ces objectifs nécessiteront des évolutions structurantes des réseaux.  

 

Ce bilan positif d’accueil et d’évolution de capacité est sous-tendu par une tendance haussière 

des investissements engagés par les gestionnaires de réseau.  

 

Le Bilan financier de l’ensemble des S3REnR au 31 décembre 2020 témoigne de la dynamique des 

investissements engagés par les gestionnaires de réseau : 

Pour les créations d’ouvrages financées par la quote-part : 

 

Evolution des raccordements et des dépenses de création3 

 

En 2020, le taux d’accroissement des demandes de raccordement poursuit une légère inflexion par 

rapport aux années précédentes tout en restant élevé. Les dépenses de création progressent 

également, à un rythme soutenu et cohérent avec celui des projets,  permettant de générer de la 

capacité réservée disponible dans les S3R concernés.  

Il est à noter que ces sommes comprennent les dépenses des ouvrages de création mis en service 

et les montants estimés des travaux engagés4. Ces montants incluent les investissements de 

création supplémentaires induits par les adaptations de schémas. 

                                           

3 Le taux d’accroissement annuel des capacités se base sur la somme des projets raccordés et en développement. Le taux 
d’accroissement annuel des investissements se base sur l’addition des sommes engagées et dépensées. 
4 Travaux pour lesquels au moins une commande de matériel et/ou de travaux a été réalisée 
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Evolution des dépenses de création (en M€) et des quotes-parts perçues 

 

 

A fin 2020, les sommes dépensées par les gestionnaires de réseau pour la réalisation des 

ouvrages de création des S3REnR représentent en moyenne près du double des sommes 

perçues au titre des quotes-parts auprès des producteurs (483 M€ versus 276 M€), à ce 

stade des échéanciers de paiement pour les raccordements en cours. Les gestionnaires de réseau 

poursuivent les efforts d’adaptation de réseau pour favoriser l’accueil des ENR en engageant des 

investissements et en anticipant le recouvrement des charges associées par la quote-part qu’ils 

doivent percevoir auprès des producteurs. 

Décomposition de l’évolution des coûts prévisionnels des créations 
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Le montant total des coûts prévisionnels de création évolue légèrement au cours du temps, du fait 

de l’actualisation annuelle des coûts5, de l’avancement des études de détails et des 

investissements supplémentaires introduits par les adaptations de schéma.  

  

L’avancement des études de détail et de la concertation se traduit en moyenne par une hausse 

modérée  (5 %) du montant estimé des investissements de création par rapport au 

chiffrage initial des schémas, traduisant des chiffrages initiaux globalement fiables. Les 

adaptations donnant de la souplesse aux schémas S3REnR entrainent quant à elles une 

augmentation globale de 11%. Le montant des créations, estimé à fin 2020, atteint ainsi 1 157 M€. 

 

Pour les projets de renforcements à la charge des gestionnaires de réseau : 

 

Evolution des raccordements et des dépenses de renforcement6 

 

 

A fin 2020, les dépenses de renforcements à la charge des gestionnaires de réseau se poursuivent 

à un rythme soutenu. Les sommes dépensées et engagées correspondent à environ 51% des 

montants prévisionnels des renforcements sur l’ensemble des schémas en vigueur.  

Avec la révision des schémas induite par la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe, 2015) et des ambitions d’accueil des EnR à la hausse, un nouveau cycle d’investissement 

s’ouvre. L’entrée en vigueur des nouveaux schémas permettra la mise en œuvre de nouvelles 

                                           

5 Selon l’index publié par l’INSEE qui tient compte de l’évolution des coûts des travaux publics sur les réseaux d’énergie et de 
communication (TP12a) 
 
6 Le taux d’accroissement annuel des capacités se base sur la somme des projets raccordé et en développement. Le taux 
d’accroissement annuel des investissements se base sur l’addition des sommes engagées et dépensées. 
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infrastructures à même d’accueillir des projets à la hauteur des ambitions de chaque schéma 

révisé. Ainsi les travaux réalisés par les gestionnaires de réseau accompagnent le rythme des 

capacités installées.  

 

A fin 2020, l’avancement des études de détails et de la concertation se traduit par une hausse du 

montant des investissements de près de 5% par rapport au chiffrage des schémas initiaux, qui 

atteint 260 M€.  

 

Décomposition de l’évolution des coûts des renforcements 

 

 

 

Des révisions des schémas engagés par les gestionnaires de réseau dans huit des douze 

régions administratives. 

 

Afin d’être au rendez-vous des objectifs de la transition énergétique, les projets de schéma en 

cours intègrent l’accélération du développement des EnR, en identifiant les évolutions structurantes 

des réseaux qui sont nécessaires à leur accueil. Comme indiqué dans son Schéma Décennal de 

Développement du Réseau (SDDR) publié en septembre 2019, RTE estime que, jusqu’à 50 GW 

d’EnR terrestres installés (soit le double d’aujourd’hui environ hors hydraulique), les adaptations du 

réseau de transport resteront dans la tendance actuellement constatée, hormis pour la part des 

raccordements, en particulier des nouveaux postes source des distributeurs, qui vont connaître une 

forte augmentation dans les années à venir, pour accueillir les projets EnR. Au-delà de 50 GW, des 

adaptations plus profondes du réseau de transport seront alors nécessaires pour accompagner la 

transition énergétique. 

Pour contribuer à ces objectifs de long terme, l’année 2021 devrait être marquée notamment par 

l’approbation de la quote-part de plusieurs schémas (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, 



 

11 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi que par plusieurs adaptations 

(Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Bretagne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon…). 

 

Afin de favoriser l’émergence rapide des projets de parcs de production ENR, le concept 

d’anticipation a fait l’objet de nombreux échanges entre les différentes parties prenantes, et d’une 

déclinaison règlementaire dans le décret « S3REnR » (n° 2020-382)  paru le 31 mars 2020. L’objectif 

de la démarche est d’anticiper les études et procédures administratives des ouvrages structurants 

non rattachables au schéma précédent et d’en préciser les chiffrages, afin de les mettre en service 

au plus tôt lorsque les travaux sont inscrits au schéma. . Ceci permet d’accueillir plus rapidement 

de nouveaux projets de production EnR. Les modalités opérationnelles ont été définies avec les 

organisations professionnelles et seront mises en œuvre dès cet été : ce concept d’anticipation 

devient une réalité au service des producteurs. 

 

Au-delà des évolutions de réseau incluses dans les révisions et adaptations, les leviers 

d’optimisation déjà mis en œuvre par les gestionnaires de réseau trouveront un intérêt croissant 

pour accompagner ces évolutions. En particulier, l’évolution des réseaux électriques fondée sur un 

recours raisonné à des écrêtements permettra des économies substantielles à la collectivité et une 

minimisation de l’empreinte des réseaux dans les territoires. En 2021, RTE et Enedis poursuivent 

leurs travaux communs pour consolider la valeur collective des flexibilités, en s’appuyant sur le 

projet Reflex d’Enedis (visant à optimiser l’utilisation de ses transformateurs) et le 

dimensionnement optimal de RTE. 

RTE prévoit de son côté le déploiement d’automates complexes de gestion de zones électriques 

dans les S3REnR, avec une expérimentation de ces nouvelles solutions dans les Deux-Sèvres et en 

région Grand Est (projet NAZA de RTE). 

 

Le concept de dimensionnement durable des liaisons de raccordement des postes sources est aussi 

mis en œuvre, permettant un raccordement de production EnR supérieur aux gisements recensés 

avec l’ajout de transformateurs, sur la base de recensement de gisements fiabilisés, discutés et 

partagés au sein d’un territoire. Il permet de s’inscrire sur le long-terme et d’améliorer l’efficacité 

économique des ouvrages, notamment en favorisant les amorces de jeu de barres permettant de 

ne pas consigner les transformateurs des producteurs existants lors de l’extension du poste. 

 

Une des clés de l’optimisation des besoins d’adaptation des réseaux et conséquemment de 

l’efficacité économique des S3REnR est la robustesse des gisements EnR. Ce travail de 

recensement des gisements se fait avec l’ensemble des parties prenantes lors des exercices de 

planification réalisés en région, en les évaluant selon plusieurs critères : l’efficacité du gisement en 

termes de productible, l’acceptabilité locale des EnR, la levée de certains freins territoriaux à 

l’accueil des projets de parcs de production (radars,..) et enfin le coût induit par les besoins 

d’évolution des réseaux. Afin de fiabiliser l’identification géographique et quantitative des 

gisements, RTE a pour objectif de mettre à disposition, en 2021, une plateforme permettant aux 

acteurs une déclaration confidentielle de leurs projets de production ENR en cours de 

développement ou envisagés à moyen terme. 
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Enfin, les discussions entreprises au sein du GT « Développement harmonieux de l’éolien » piloté la 

Direction générale de l’énergie et du climat ont conduit à des propositions qui devraient être 

reprises dans la loi  « Climat et Résilience ». Ainsi, une cartographie non contraignante des zones 

favorables à l’éolien devrait être produite, sous l’égide du préfet de région, afin d’identifier les 

zones de développement efficaces et consensuelles : les projets seront donc mieux accueillis au 

sein des territoires. Cet outil sera intégré dans la concertation avec les parties prenantes pour 

l’identification des gisements. En parallèle, des réflexions sont menées pour identifier de nouveaux 

espaces d’implantation des éoliennes. 

 



 

13 

 

PREAMBULE 

Le S3REnR Basse-Normandie a été approuvé par le préfet de région le 15 Avril 2015. Ce schéma 

met à disposition des projets de production EnR une capacité d’accueil de 733 MW, pour une 

quote-part de 10,34 k€/MW (valeur actualisée au 1er février 2020). Les montants 

d’investissements de l’état initial et du schéma sont détaillés ci-dessous.  

 

Le présent document a pour objet d’établir un état technique et financier de la mise en œuvre de 

ce S3REnR à la date du 31 décembre 2020 (année N-1), après 5 années d’application, 

conformément à l’article D321-22 du code de l’énergie. Pour mémoire, le précédent état technique 

annuel à fin 2019 est disponible sur le site Internet de RTE.  

Cet état technique est financier a été élaboré conjointement avec ENEDIS, présenté à la DREAL 

Basse-Normandie et publié sur le site internet de RTE. Il a également été annexé au bilan 

d’exécution du programme d’investissement adressé à la CRE. Les gestionnaires de réseau ont 

établi cet état en cohérence avec les chiffres du panorama des EnR publié par ailleurs. 

Le S3REnR, la cartographie associée, le rapport de concertation et le présent état technique et 

financier annuel sont disponibles sur le site internet de RTE à l’adresse :  

http://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-

energies-renouvelables-des-outils. 

http://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
http://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION ENR 

1. Dynamique de raccordement EnR 

14,5 MW d’installations EnR raccordées en 2020  
Le parc de production d’énergies renouvelables en service atteint 481 MW, en hausse de 3 % par 

rapport à 2019. Contrairement à 2019, le volume des projets en développement a évolué en 2020 

à hauteur de 26,3 MW au total, dont 23 MW de production éolienne.  

 Production (MW) 15/04/2015 31/12/2019 31/12/2020 Evolution  

En développement 78 

 

70,8 

 

 

97,1 

 

+37% 

RPT7   

 

0 

 

 

ENEDIS8   

 

481,4 

 

 

En service 343 

 

466,9 

 

 

481,4 

 

3% 

RPT1  

 

 

 

0  

ENEDIS9  

 

 

 

481,4  

Total 421 537,7 578,5 +7,8% 

 

0 MW de production éolienne raccordée en 2020  
Le volume de production éolienne raccordée n’a pas évolué en 2020 toutefois la dynamique de 

raccordement de la production éolienne constatée en 2019 est plus soutenue en 2020 avec 23 MW 

de production supplémentaire en développement.  

8,8 MW de production solaire raccordée en 2020  
Le parc de production photovoltaïque installé en Basse-Normandie atteint 104,7 MW. Ce volume 

continue de croître sur le même rythme que les années précédentes, et une évolution sur les 

projets en développement se fait sentir, à +8,8MW par rapport à 2019. 

 

                                           

7 Source Rte 
8 Source ENEDIS 
9 Source ENEDIS 
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Répartition par filière des installations EnR en service à fin 2019 et fin 2020 
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2. Affectation des capacités réservées 

23 MW de capacités réservées attribués en 2020, 
exclusivement pour des projets de raccordement en HTA. 
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution de l’affectation des capacités réservées du 

S3REnR aux installations de production d’énergies renouvelables10 à fin 2019 et fin 2020. 

Répartition de la capacité réservée selon le stade des projets EnR 

9% 4%

87%

2019

Projets raccordés

Projets en développement

Capacité réservée disponible

 

9%

7%

84%

2020

 

 

                                           

10 Hors installations de production diffuse (de puissance inférieure au seuil en vigueur, 36 kVA ou 100 kVA, au moment de leur entrée en 
file d’attente), et hors appel d’offres éolien posé en mer. 



 

16 

 

 

16% de la capacité du schéma allouée à fin 2020 
Depuis la publication du S3REnR Basse-Normandie 120 MW de capacités réservées ont été 

affectées sur les 733 MW mises à disposition dans le schéma, dont 67 MW (9%) ont été mis en 

service. 

Les capacités réservées de chacun des postes du S3REnR sont disponibles en annexe 5. Les 

capacités d’accueil du schéma sont mises à jour régulièrement sur le site internet Caparéseau.fr.  

 

La localisation des capacités réservées attribuées est représentée sur la carte en page suivante. 

 

http://www.capareseau.fr/


 

17 

 

Répartition de l’allocation des capacités réservées du S3REnR 
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AMENAGEMENTS DU SCHEMA 

Afin de prendre en compte les besoins des producteurs pour la localisation et le volume de leurs 

projets d’installations EnR, le S3REnR Basse-Normandie a fait l’objet de transferts de capacité 

réservée sur l’année 2019. 

 

0 MW ont été transférés en 2020 
Les producteurs en développement en 2020 n’ont pas nécessité de transferts de capacité réservée 

car les postes de raccordement disposaient de capacités réservées disponibles. 

La liste complète des transferts et des travaux ajoutés et modifiés figure en annexe 2.  

Evolution des capacités réservées par poste après transferts de capacité réservée 

 



 

19 

 

CARTOGRAPHIE DES TRAVAUX 

La cartographie ci-après représente les ouvrages renforcés ou créés inscrits au S3REnR avec leur 

état d’avancement au 31 décembre 2020. Les ouvrages de l’état initial du S3REnR et le réseau 

existant sont présents sur la carte (fond de carte). Seuls les ouvrages inscrits au schéma sont 

numérotés et détaillés (voir liste ci-dessous). 

La numérotation de la carte est rappelée ci-dessous : 

 

Repères des ouvrages créés sur la carte 

Ouvrages créés 
Repère 

carte (n°) 

Création d’un TR de 36 MVA au poste de Ferrières 1 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Un ouvrage de création (ajout de demi-rames HTA) est en 

service   
En comparaison à l’année 2019, des études ont été lancées pour un second projet de création 

(ajout de demi-rames HTA). Tous les autres ouvrages de création inscrits au schéma sont en 

attente des demandes de raccordement des producteurs pour lancer la phase de travaux, leur seuil 

de déclenchement n’étant pas encore atteint.  

La répartition des travaux est la suivante : 

Répartition des travaux de création et de renforcement S3REnR selon leur stade d’avancement11 

  

Création  Renforcement 

 

 

 

 

La liste détaillée des travaux de création et de renforcement du schéma ainsi que leur avancement, 

l’état du seuil de déclenchement, le seuil d’engagement, et leurs coûts figurent en annexe 2. 

                                           

11 Les différents stades d’avancement des projets inscrits au schéma sont détaillés en annexe 3. 
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ETAT FINANCIER DU SCHEMA 

734 k€ de quote-part versés par les producteurs et 1,5 M€ 

dépensés pour les travaux de création à fin 2020 
Le montant de quote-part versé par les producteurs représente près de la moitié du montant 

dépensé à fin 2020. Ce montant a légèrement augmenté par rapport à 2019 (615 k€).  

Ces recettes de quote-part sont à mettre en regard des éléments de dépense des gestionnaires de 

réseau qui s’étalent sur la durée des schémas représentés sur le graphique ci-dessous. 

Evolution de la couverture des dépenses de création des gestionnaires de réseau par la quote-part12 

 

 

Les quotes-parts perçues et engagées à fin 2020 ont évolué de façon similaire à l’évolution du 

raccordement des EnR en 2020. Le volume de production raccordé n’est pour le moment pas 

déclencheur de travaux supplémentaires dans le cadre du S3REnR. A noter que les quotes-parts 

perçues et à percevoir restent inférieures aux sommes dépensées par les gestionnaires de réseau à 

ce stade. 

581 k€ (12,5 % du coût prévisionnel des travaux de création) 
Il s’agit du montant qui serait perçu par les gestionnaires de réseau si les installations de 

production diffuse13 étaient soumises au paiement de la quote-part du S3REnR.  

                                           

12 La définition de ces différents montants est précisée en annexe 4 
13 Installations de production de puissance inférieure à 100 kVA 
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Ces installations sont exonérées du paiement de la quote-part, mais sont comprises dans la 

capacité d’accueil globale du schéma (au dénominateur du calcul de la quote-part unitaire). Par 

conséquent, une partie du coût prévisionnel des investissements de création du S3REnR n’est pas 

financé au titre de la quote-part versée par les producteurs EnR, mais supportée par les 

gestionnaires de réseau, via le TURPE. 

Sur le schéma Basse-Normandie, 56,2 MW de production diffuse en service et en développement 

depuis l’approbation du S3REnR sont recensés à fin 2020. 

 

1,1 M€ dépensés par les gestionnaires de réseau 
au titre des investissements de création et de renforcement, soit environ 15 % des montants 

prévisionnels prévus dans le schéma.  

Répartition des montants prévisionnels des travaux de création selon le stade de dépense 

 

Répartition des montants prévisionnels des travaux de renforcement selon le stade de dépense 
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Le coût estimé des travaux de création est de 8,6 M€ 
Ce montant représente une augmentation de 12% du coûts des investissements de création par 

rapport au coût prévisionnel actualisé du schéma de 7,7 M€. Cette hausse de 1 M€ découle 

principalement des évolutions de consistance des travaux décidés à l’issue des études techniques 

détaillées du fait de la nature des sols identifiée et de la mise niveau des systèmes de protection. 

Evolution du coût des projets structurants du schéma 
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CONCLUSION 

Ce septième bilan du S3RENR Basse-Normandie permet de consolider les enseignements suivants : 

 Le coût des ouvrages de création du schéma s’avère plus élevé qu’initialement prévu en 

raison des difficultés techniques liées à la nature des sols au poste de GACE et de la mise à 

niveau des systèmes de protections dans certains postes. 

 Le S3REnR Basse-Normandie publié en 2015 est aujourd’hui rempli à hauteur de 16% : de 

la capacité reste donc largement disponible pour accueillir des énergies renouvelables dans 

la région. La majorité des travaux prévus dans le S3REnR Basse-Normandie reste d’ailleurs 

en attente du seuil de déclenchement 
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ANNEXES ET CLES DE LECTURE 

1. Evolution de la production EnR 

Ce chapitre détaille dans un premier temps les évolutions de la production d’énergie renouvelable 

comprenant le segment des puissances inférieures à 250 kVA hors énergies renouvelables dont les 

conditions de raccordement sont fixées dans le cadre d’un appel d’offres (éolien en mer) dans le 

premier paragraphe. Seules les capacités réservées au segment de puissance supérieur à 250 kVA 

sont abordées dans le paragraphe suivant. 

Les informations de ce chapitre sont constituées suivant les règles statistiques usuelles des 

gestionnaires de réseau, de façon à garantir la cohérence des données avec leurs autres 

publications. En particulier, on adopte la règle ci-dessous pour la localisation des gisements EnR 

dans le périmètre des S3REnR, qui peut différer de façon marginale de celle définie pour le calcul 

et le suivi des quotes-parts (la QP d’une installation est celle de son poste de raccordement) : 

 Pour le RPT : la localisation correspond à la localisation géographique de la centrale de 

production qui est dans la majorité des cas la même que celle du poste de raccordement. 

Les centrales de production situées géographiquement dans la région mais raccordées dans 

une autre sont donc prises en compte. Néanmoins des différences peuvent exister si la 

centrale est géographiquement sur plusieurs régions ou en pleine mer (éolien offshore) 

 Sur le RPD d’Enedis : RTE et Enedis tiennent compte du code INSEE du Point De Livraison 

(PDL). Si une installation est sur plusieurs régions, alors le PDL déterminera la région 

d’affectation. Dans des cas marginaux, il est possible qu'une installation ait son PDL dans 

une région A, mais qu’elle soit raccordée sur le poste source d'une région B. Dans ce cas, 

cette installation est comptée dans la région A dans le paragraphe 1 et dans la région B 

dans le cadre du S3REnR (§2) de ce chapitre 
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2. Aménagements du schéma 

Aucun transfert de capacité réservée n’a été effectué en 2020.  
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3. Avancement des travaux 

Les travaux de l’état initial du S3REnR, en tant que socle des travaux indispensables à la création 

de capacités d’accueil, ainsi que les travaux inscrits dans le schéma permettent l’accès prioritaire 

des énergies renouvelables aux réseaux d’électricité. On trouvera ci-après un état d’avancement 

de ces ouvrages ainsi que leurs éléments financiers. Des éléments explicatifs figurent en 

commentaire ou en fin de tableau lorsque le coût estimé dépasse le coût prévisionnel actualisé au 

TP12a de plus de 10 % et 100 k€.  

A noter que l’élaboration des S3REnR est réalisée à un stade d’anticipation et dans des délais tels 

que les analyses de consistance des travaux sont établies sur la base des seules informations 

immédiatement accessibles, voire « à dire d’expert », et restent relativement sommaires. Une fois 

ces consistances sommaires définies à priori, chaque ouvrage est ensuite valorisé sur la base de 

coûts d’ordre. Ainsi, les coûts prévisionnels indiqués dans les S3REnR présentent des incertitudes, 

qui ne sont levées qu’à l’issue des études de détails et de la concertation des projets. 

A titre d’illustration, les deux graphiques suivants permettent de visualiser l’échéancier normatif 

des jalons d’avancement des investissements de réseau selon le planning des études techniques, 

de concertation et de l’instruction administrative, d’une part dans le cas d’un projet simple relevant 

de la concertation Fontaine et d’autre part dans le cas d’un projet complexe (exemple de la 

création d’un nouveau poste source). 

Echéancier des jalons d’avancement et des procédures pour un projet complexe 
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Echéancier des jalons d’avancement et des procédures pour un projet simple relevant de la concertation Fontaine 

 

La consolidation des études techniques aboutit à la rédaction de l’avant-projet détaillé qui fournit la 

meilleure estimation des coûts avant de lancer les commandes de travaux et de fournitures. Ce 

coût estimé reste néanmoins susceptible d’évoluer, bien que dans une moindre mesure, jusqu’à la 

clôture du projet. Des précisions sur les différents jalons d’avancement figurent ci-dessous : 

 JTE envoyée : envoi officiel du premier projet de JTE à l’autorité administrative compétente 

(Ministre chargé de l’Energie pour les liaisons HTB2 et HTB3, Préfet pour les autres niveaux 

de tension). 

 Avant-projet simplifié : évaluation technico-économique du projet à partir des éléments de 

consistance estimés à un stade amont du projet, cette étape permet la comparaison 

technico-économique de différentes solutions. 

 PV de fin de concertation : il s’agit du procès-verbal formalisé à l’issue de l’ensemble du 

processus de concertation qui se déroule en 3 temps : élaboration et validation du dossier 

de justification technico-économique, concertation sur l’aire d’étude sous l’égide du préfet et 

concertation sur le fuseau/emplacement de moindre impact. 

 Demande d'examen au cas par cas : certains projets d’ouvrage sont systématiquement 

soumis à évaluation environnementale, pour d’autres il est nécessaire d’adresser une 

demande d’examen au cas par cas auprès de la MRAe (Mission régionale d’autorité 

environnementale) pour déterminer s’ils y sont soumis ou non. Cette évaluation 

environnementale consiste à réaliser une étude d’impact pour étudier les incidences du 

projet sur l’environnement et la santé, puis à consulter l’Autorité environnementale, les 

collectivités territoriales, et le public (via une enquête publique) afin que l’autorité 

compétente autorise le projet.  

 Avant-projet détaillé : la cible technique et financière du projet est finalisée en intégrant les 

résultats de la concertation et des études techniques de détails.  
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 Dernière DUP signée : la déclaration d’utilité publique (DUP) permet à l’Administration de 

reconnaître le caractère d’intérêt général d’un projet d’ouvrage électrique. Elle lui confère 

ainsi toute sa légitimité et garantit également sa faisabilité foncière. En effet, en cas d’échec 

d’acquisition de terrain ou de convention amiables, la DUP permet d’engager une procédure 

d’expropriation ou de mise en servitude. La déclaration d’utilité publique peut nécessiter la 

réalisation d’une évaluation environnementale selon la nature du projet d’ouvrage. 

 En attente du seuil de déclenchement : le volume des projets EnR en développement dans 

la zone ne justifie pas d’engager les travaux, le seuil de déclenchement n’est pas atteint. 

 Travaux engagés : une première commande de matériel ou de travaux a été réalisée. 

 En service : l’ouvrage est en service (éventuellement partiellement dans le cas de plusieurs 

ouvrages). Pour autant, il peut encore y avoir des travaux en cours, le coût estimé du projet 

n’est pas encore définitif. 

 

Les gisements initialement prévus dans le S3REnR peuvent évoluer au cours du schéma, avec des 

zones qui se développement plus vite que prévu et d’autres où le gisement identifié ne se 

concrétise pas par l’arrivée de projets EnR.  

Dans ces conditions, les gestionnaires de réseau adaptent leurs pratiques vis-à-vis des projets de 

réseau prévus dans le schéma, tout en s’inscrivant dans le cadre réglementaire en vigueur. Ainsi, 

ils anticipent au mieux les évolutions de réseau attendues dans les zones dynamiques ou peuvent 

temporiser les études et la concertation dans les zones où, d’une part, le gisement du S3REnR 

actuel ne se concrétise pas, et d’autre part, les perspectives futures, partagées avec les acteurs, 

confirment la tendance. 
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3.1 Avancement des travaux de l’état initial 

 

Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

Ouvrage Etat d'avancement 

Mise en service 

indiquée dans le 

S3REnR 

Semestre 

prévisionnel de 

mise en service 

Commentaires 

PERIERS : Création 1 transformateur 20MVA Travaux terminés 
 

S1 2015 
 

CAUMONT : Création 1 transformateur 20MVA Travaux terminés 

 

S2 2018 

 

GER : Création du poste source Travaux terminés 

 

S1 2020 

 

LE GUISLAIN : Création du poste source Travaux engagés 

 

S2 2021 

Possible retard lié aux conditions 

météorologiques pour la réalisation du 

GC 

FONTAINE ETOUPEFOUR : Création du poste source Travaux engagés 

 

S1 2021 

 

BOCAGE : Ajout d'une 1/2 rame (PTF producteur) Travaux terminés 

 

S2 2015 

 

FERRIERE : Ajout d'une 1/2 rame (PTF producteur) Travaux terminés 

 

S1 2014 

 

LOISIVIERE : Ajout d'une 1/2 rame (PTF producteur) Travaux terminés 

 

S2 2017 ajout à l'état initial 

VASTON : Mutation des 2 transformateurs 20MVA en 36MVA Travaux terminés 

 

S2 2016 
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3.2 Avancement des travaux du S3REnR 

 

Travaux de renforcement réalisés par RTE  

Ouvrage renforcé 
Repère 

carte 

Seuil de 

déclenchemen

t 

Etat 

d'avancemen

t 

Semestre 

prévisionnel 

de mise en 

service 

Coût 
prévisionne

l indiqué 

dans le 

S3REnR en 

k€ 

Coût 

prévisionne

l actualisé 

au 

31/12/2020 

(TP12a) en 
k€ 

Coûts 

estimés au 

31/12/202

0 en k€ 

Sommes 
déjà 

dépensées 

au 

31/12/202

0 en k€ 

Projet 

engagé 
Commentaires 

Création d'une cellule ligne au poste 
d'Orbec (Prod > 12 MW) 

OUI 
Travaux 
engagés 

S2 / 2021 0 0 770 606 OUI 
Renforcement identifié suite au 

raccordement de production HTA > 12 MW 

 

Travaux de création réalisés par RTE  

Ouvrage créé 
Repère 

carte 

Seuil de 

déclenchemen
t 

Etat d'avancement 

Semestre 

prévisionnel 

de mise en 

service 

Coût 

prévisionne

l indiqué 

dans le 

S3REnR en 

k€ 

Coût 

prévisionne

l actualisé 

au 
31/12/2020 

(TP12a) en 

k€ 

Coûts 

estimés au 

31/12/202

0 en k€ 

Sommes 

déjà 

dépensées 

au 

31/12/202

0 en k€ 

Projet 

engagé 
Commentaires 

Création d'un TR de 36 MVA  au 

poste de FERRIERES 
NON 

En attente du seuil de 

déclenchement 

Seuil non 

atteint 
594 625 942 98 OUI 

Evolution de la consistance des 

travaux (terrassement) 
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Travaux de renforcement réalisés par Enedis 

Ouvrage renforcé 
Repère 

carte 

Seuil de 

déclenchement 

Etat 

d'avancement 

Semestre 

prévisionnel 

de mise en 

service 

Coût 

prévisionnel 

indiqué dans 

le S3REnR en 

k€ 

Coût 

prévisionnel 

actualisé au 

31/12/2020 

(TP12a) en k€ 

Coûts estimés 

au 

31/12/2020 

en k€ 

Sommes déjà 

dépensées au 

31/12/2020 

en k€ 

Projet 

engagé 
Commentaires 

Mutation du transformateur 

20 MVA de Caumont en 36 

MVA 

- NON 
  

720 758 758 
 

NON 
 

Mutation du transformateur 

20 MVA de Ger en 36 MVA - NON 

Travaux 

remis en 

cause  
720 758 

  
NON 

Le poste est construit avec 

des TR de 36 MVA 

Mutation du transformateur 

20 MVA de Bacchus en 36 

MVA 
- NON 

  
720 758 758 

 
NON 
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Travaux de création réalisés par Enedis 

Ouvrage créé 
Repère 

carte 

Seuil de 

déclenchement 
Etat d'avancement 

Semestre 

prévisionnel 

de mise en 

service 

Coût 

prévisionnel 

indiqué 

dans le 

S3REnR en 

k€ 

Coût 

prévisionnel 

actualisé au 

31/12/2020 

(TP12a) en k€ 

Coûts 

estimés au 

31/12/2020 

en k€ 

Sommes 

déjà 

dépensées 

au 

31/12/2020 

en k€ 

Projet 

engagé 
Commentaires 

ALENCON : Création 1 1/2 rame  NON 
En attente seuil de 

déclenchement 
 364 383 383    

ALERIE : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

ARGENTAN : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

AUBE : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

BACCHUS : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

CAUMONT : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

FERRIERE : Création 1 

transformateur 36MVA  
NON 

En attente seuil de 

déclenchement  
1078 1135 1135 

   

FLERS : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
184 194 194 

   

GACE : Création 1 1/2 rame 
 

OUI Terminés S1 2018 364 376 1021 1021 OUI 

1er passage en mini-PCCN. 

Raccordement de la 1/2 rame S3R en 

double attache sur les 2 TR  (soit 2 cellules 

arrivées).  

Numérisation des 2 cellules arrivées des 2 

autres 1/2 rames existantes pour ajout de 

la fonction PWH. 

Surcoût bâtiment en pas de 800 mm. 

Renouvellement des UA (manque de place). 

GER : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

LOISIVIERE : Création 1 1/2 rame 
 

NON En attente seuil de 
 

364 383 383 
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déclenchement 

PERCY : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

PERIERS : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

THIOT : Création 1 1/2 rame 
 

OUI APS en cours S1 2023 364 383 383 
 

NON 

Besoin de création d'un nouveau bâtiment 

pour ajout de la 1/2 rame et risque 

inondation à prendre en compte (non 

encore chiffré) 

TOLMER : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
184 194 194 

   

VASTON : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 383 383 

   

VILLEDIEU : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
184 194 194 

   

VIRE : Création 1 1/2 rame 
 

NON 
En attente seuil de 

déclenchement  
364 

 
383 
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4. Etat financier du schéma 

Les indicateurs financiers présentés dans ce chapitre sont définis comme suit : 

• Quote-part perçue : elle représente la vision à date des règlements réalisés par les 

producteurs au titre du raccordement de leurs projets. Les installations en service sont 

réputées avoir versé l’intégralité de la quote-part leur revenant, tandis que seule la 

facturation partielle des installations en développement est prise en compte selon leur 

échéancier de paiement ; 

• Quote-part perçue et engagée : montant correspondant à l’intégralité de la quote-part due 

pour le raccordement des projets EnR non diffus en service et en file d’attente inscrits au 

schéma ; 

• Sommes dépensées : il s’agit du cumul des « Sommes déjà dépensées » figurant dans les 

tableaux détaillés des annexes 2 et 3 aux rubriques « créations » de RTE et des GRD ; 

• Sommes engagées ou dépensées et engagées : total des « sommes déjà dépensées » pour 

les travaux mis en service et des « coûts estimés » pour les travaux engagés figurant dans 

les tableaux détaillés des annexes 2 et 3 aux rubriques « créations » de RTE et des GRD ; 

• Dépenses estimées : somme du « coût estimé » figurant dans les tableaux détaillés des 

annexes 2 et 3 de tous les travaux de créations de RTE et des GRD. 
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5. Capacités réservées par poste 

Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2020 

Poste 

Capacité 

réservée sur le 

poste (MW) 

Capacité 

réservée affectée 

(MW) 

Capacité 

réservée 

résiduelle(MW) 

AGNEAUX 12,0 0,5 11,5 

ALENCON 8,0 0,0 8,0 

ALERIE 35,6 0,2 35,4 

ARGENTAN 31,6 3,7 27,9 

AUBE 36,0 3,2 32,8 

AVRANCHES 1,0 0,3 0,7 

BACCHUS 70,2 0,0 70,2 

BAYEUX 0,5 0,0 0,5 

BOCAGE 5,0 0,0 5,0 

BOUCEY 1,0 0,1 0,9 

CONDE-SUR-HUISNE 0,0 0,0 0,0 

CONDE-SUR-NOIREAU 1,0 0,1 0,9 

CAEN 0,5 0,0 0,5 

CARPENTIER (SNCF) 0,0 0,0 0,0 

CAUMONT 35,6 0,7 34,9 

CHERBOURG 0,5 0,0 0,5 

COQUAINVILLIERS 0,0 0,0 0,0 

COUTANCES 1,0 0,2 0,8 

CREULLY 1,0 0,1 0,9 

LE CROISSANT (SNCF) 0,0 0,0 0,0 

DIVES 0,5 0,0 0,5 

DOMFRONT 2,0 1,6 0,4 

DOUVRES 0,5 0,0 0,5 

DRONNIERE (LA) 1,0 0,7 0,3 

FONTAINE-ETOUPEFOUR 0,5 0,0 0,5 

FERRIERE 40,6 0,6 40,0 

FLERS 34,6 1,3 33,3 

FRENECOURT (SNCF) 0,0 0,0 0,0 

GACE 28,0 12,7 15,3 

GER 35,6 0,0 35,6 

LE GUISLAIN 6,0 0,0 6,0 

LA HAYE-DU-PUITS 5,0 0,1 4,9 

HUBERVILLE 13,2 1,4 11,8 

ISIGNY 0,5 0,3 0,2 

LAIRON 1,0 0,2 0,8 

LAUNAY 0,0 0,0 0,0 

LISIEUX 13,0 0,0 13,0 
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LIVAROT 1,0 0,0 1,0 

LOISIVIERE 29,6 11,6 18,0 

MESNIL 1,0 0,9 0,1 

MORTAIN 9,0 3,7 5,3 

ODON 0,5 0,0 0,5 

ORBEC 13,0 12,3 0,7 

PERCY 25,6 0,2 25,4 

PERIERS 11,6 10,9 0,7 

RANVILLE 9,5 8,3 1,2 

REINIERE 1,5 1,0 0,5 

SAONNET 25,0 9,0 16,0 

SEES 17,5 9,1 8,4 

ST-CONTEST 0,5 0,0 0,5 

SAINT-REMY LES LANDES 0,0 0,0 0,0 

TERRETTE 0,0 0,0 0,0 

LE THEIL (EDF-SNCF) 2,0 0,0 2,0 

THIOT 38,0 19,0 19,0 

TOLLEVAST 0,0 0,0 0,0 

TOLMER 35,6 0,4 35,2 

TOUQUES 0,5 0,0 0,5 

TOURBE 0,0 0,0 0,0 

TOURLAVILLE 0,5 0,2 0,3 

VALCANVILLE 0,5 0,0 0,5 

LA VALLEE 0,5 0,0 0,5 

VARETS 0,5 0,2 0,3 

VASTON 25,6 4,3 21,3 

VIMOUTIERS 10,0 0,5 9,5 

VIRE 38,0 0,2 37,8 

VILLEDIEU 12,0 0,3 11,7 

YQUELON 0,5 0,1 0,4 

 

 


