Réseau de transport d’électricité
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RTE : le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité

En application du Code de I'énergie, RTE, gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité, exerce des missions de service public dans le respect des principes d'égalité,
de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de codlts, de prix
et d'efficacité économique, sociale et énergétique. Ces missions consistent a :

exploiter et entretenir le réseau a haute et tres haute tension ;
assurer l'intégration des ouvrages de transport dans I'environnement ;

assurer a tout instant I'équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ainsi que la
sécurité, la sareté et I'efficacité du réseau ;

développer le réseau pour permettre le raccordement des producteurs, des réseaux
de distribution et des consommateurs, ainsi que linterconnexion avec les pays
VOisins ;

garantir 'acces au réseau a chaque utilisateur de maniére non discriminatoire.

Pour financer ses missions, RTE dispose de recettes propres provenant de redevances
d’accés au réseau de transport payées par les utilisateurs du réseau sur la base d'un tarif
adopté par décision de la Commission de régulation de I'énergie (CRE).

Entreprise gestionnaire d'un service public, RTE exerce ses missions sous le contrble de la
CRE.

L'accueil de la production d’électricité

RTE a notamment pour mission d’accueillir les nouveaux moyens de production en assurant
dans les meilleurs délais le développement du réseau amont qui serait nécessaire. En effet,
le réseau amont n’a pas forcément une capacité suffisante et en cas de contraintes, des
effacements de production temporaires peuvent s’avérer nécessaires.

Pour éviter de telles situations, RTE s’efforce d’anticiper autant que possible les besoins des
producteurs d’électricité.

SRCAE - S3RENnR

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle Il », a institué deux nouveaux types
de schémas, complémentaires, afin de faciliter le développement des énergies
renouvelables :

Les schémas régionaux du climat de I'air et de I'énergi e (ci-aprés « SRCAE ») :
Arrétés par le préfet de région, aprés approbation du conseil régional, ils fixent pour chaque
région administrative des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la
production d’énergie renouvelable a I'horizon 2020.

les schémas régionaux de raccordement au réseau des éne  rgies renouvelables
(ci-aprés « S3RENR »).



Définis par l'article L 321-7 du Code de I'Energie et par le décret n°2012-533 du 20 avril
2012 modifié, ces schémas s’appuient sur les objectifs fixés par les SRCAE et doivent étre
élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité (GRD) concernés dans un délai de 6 mois suivant I'approbation des SRCAE. lIs
comportent essentiellement :
les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires a l'atteinte de ces
objectifs, en distinguant création et renforcement ;

la capacité d’accueil globale du S3RENR, ainsi que la capacité réservée par poste ;
le colt prévisionnel des ouvrages a créer et a renforcer (détaillé par ouvrage) ;

le calendrier prévisionnel des études a réaliser et procédures a suivre pour la
réalisation des travaux.

Un S3RENR (comme un SRCAE) couvre la totalité de la région administrative, avec de
possibles exceptions « notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux
électriques ». Il peut étre révisé en cas de révision du SRCAE ou a la demande du préfet de
région.

Le présent S3RENR constitue le nouveau S3RENR élabo ré a la demande du préfet de
la région Champagne-Ardenne sur la base d'un nouvel objectif d'EnR. Le présent
S3RENR révise le SSRENR Champagne-Ardenne approuvé le 28 décembre 2012.

Conformément au décret nN2012-533 du 20 avril 2012 modifié, les installations de production
d’électricité a partir de sources d’énergie renouvelable d'une puissance supérieure a
100 kVA! bénéficient pendant 10 ans d’une réservation des capacités d’accueil prévues dans

ce schéma?.

Le décret prévoit des régles particuliéres pour le financement des raccordements des EnR
de puissance supérieure a 100 kVA, dans les régions disposant d’'un S3REnR. Que la
demande de raccordement soit réalisée auprés du gestionnaire du réseau public de
transport ou d’'un gestionnaire de réseau public de distribution, le producteur est redevable
(article 13 du décret) :

du codt des ouvrages propres destinés a assurer le raccordement de I'installation de
production aux ouvrages du S3RENR ;

d’'une quote-part des ouvrages a créer en application du S3REnNR.
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se

fondent sur la région dans laquelle se situe le poste de raccordement sur lequel sera injectée
la production de l'installation concernée conformément & I'article 14 du décret.
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Le colt prévisionnel des ouvrages a créer dans le cadre du présent S3REnR et qui
constituent des développements spécifiques a I'accueil des énergies renouvelables, est pris
en charge par les producteurs, via cette « quote-part» au prorata de leur puissance a
raccorder. Ces codts sont ainsi mutualisés.

En revanche, le colt des ouvrages a renforcer en application des S3RENnR est couvert par
les gestionnaires de réseau concernés, et donc des tarifs d'utilisation des réseaux publics
d’électricité.

Dans la suite du document, « création » renverra donc vers le périmetre des producteurs,
« renforcement » vers celui des gestionnaires de réseau.

Le présent dossier présente la méthode d’élaboratio n du nouveau S3RENR et le
schéma retenu avec les colts associés.

Conformément au décret n°2012-616 du 2 mai 2012 re latif a I'évaluation de certains plans et
documents ayant une incidence sur I'environnement, ce nouveau S3REnR est accompagné
d’'un rapport d’évaluation environnementale, réalisée par RTE, avec les éléments fournis par
les GRD lors de I'élaboration de ce nouveau schéma.

Conformément a l'article 16 du décret n° 2012-533 d u 20 avril 2012 modifié, ce
nouveau S3RENR s'accompagne du bilan technique et f inancier du S3RENR
précédent. Ce bilan figure en annexe 1 du présents chéma.

Nota :
Le nouveau schéma (dénommé par la suite présent schéma) s’appuie sur les DTR
(Documentations Techniques de Référence) de RTE et ERDF-.

La version de référence de la DTR RTE utilisée est celle notifiée a la DGEC et a la CRE et
publiée en date du 20 novembre 2014, établie suite a la concertation menée dans le cadre
du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d’électricité (CURTE).

La DTR ERDF utilisée est celle publiée en date du 17 décembre 2014.
Ces deux DTR sont consultables sur les sites internet de RTE® et ERDF*.

Les versions utilisées pour rédiger ce présent document ne préjugent en rien des évolutions
futures. Il est ainsi rappelé que la demande de raccordement d’'un producteur est étudiée au
regard des DTR des gestionnaires de réseau en application au moment de la demande.
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Le premier SSRENR de Champagne-Ardenne a été approuveé le 28 décembre 2012, avec
pour objectif de permettre l'atteinte des objectifs de production EnR définis dans le plan
climat air énergie régional (PCAER ; dénomination locale du SRCAE en Champagne-
Ardenne) a I'horizon 2020. Ce S3RENR a réservé 871 MW aux EnR, avec une quote-part
régionale a la charge des producteurs de 49,26 k€/MW.

Le bilan technique annuel élaboré fin 2014° a constaté la forte dynamique de développement
des EnR en 2013 et 2014, avec une capacité utilisée s’élevant fin 2014 a 434 MW sur les
871 MW réservés dans le schéma. Dans la perspective d’'une dynamique de développement
des EnR constante, il est estimé que I'ensemble des capacités réservées dans le S3REnR
sera épuisé d'ici 10 a 15 mois, ce qui a incité le préfet de la région Champagne-Ardenne a
lancer la révision de ce premier schéma.

Suite a la décision de révision du S3REnR engagée par courrier par le préfet de la région
Champagne-Ardenne le 08 décembre 2014 (cf. courrier en annexe 7 : Courrier du préfet de
région Champagne-Ardenne demandant la révision du schéma approuvé le 28 décembre
2012), un travail préparatoire important et itératif a été mené par les gestionnaires de réseau
et la DREAL Champagne-Ardenne, accompagnés notamment de la Région, de la DDT, de
I’Agence Locale de I'Energie des Ardennes, du Syndicat des Energies Renouvelables et de
France Energie Eolienne. Ce travail a permis dans un premier temps d'identifier les
potentiels de développements d’'EnR et dans un second temps de pouvoir mener les études
de réseaux adéquates. De celles-ci a découlé la proposition de schéma partagée par RTE,
ERDF, la SICAE EST et la DREAL, faisant I'objet du présent document.

Le présent schéma permet d’accompagner, comme prévu par le courrier du Préfet de
région du 16 juillet 2015, la dynamique régionale d e développement des EnR définie
dans le PCAER a I'horizon 2050 tout en répondant au nouvel objectif de production
d’électricité d'origine renouvelable fixé a 10 ans. Au-dela de ces objectifs, le schéma
permet une couverture large des territoires, I'accueil d’éolien, et préserve les équilibres
nécessaires pour l'accueil des autres EnR de moindre puissance, notamment le
photovoltaique.

A la date de dép6t du présent schéma (octobre 2015), la production d’énergie renouvelable
en service et en file d'attente est de 3012 MW (1910 MW en service et 1102 MW en file
d'attente). C’est ainsi un gisement de 1338 MW qui est considéré dans ce schéma. Les
1338 MW de capacité d’accueil integrent a la fois | es 1284 MW de capacité réservée
par poste pour les productions de puissance supérie ure a 100 kVA et les 54 MW
localisés de fagon a pouvoir accueillir les product ions de puissance inférieure ou
égale a 100 kVA.

Préalablement a son approbation, le présent schéma a été mis a jour, conformément a
l'article 12-111 du décret nN2012-533 du 20 avril 2 012 modifié, afin de prendre en compte les
évolutions de I'état des lieux initial intervenues entre les dates de dépot et d’approbation du
schéma. Au moment de cette mise a jour, la production d’énergie renouvelable en service et
en file d’attente en Champagne-Ardenne est de 3037 MW (1951 MW en service et 1086 MW
en file d’attente). Cette mise a jour a été réalisée sans diminution de la capacité d’accuell
totale du S3RENR, égale & 1338 MW.




Le S3RENR prend donc en compte un potentiel de raccordement d’EnR pour des projets
situés en Champagne-Ardenne de 1338 MW. C’est cette puissance qui constitue le
dénominateur de la quote-part régionale.

La quote-part régionale a la charge des producteurs de puissance supérieure a
100 kVA est de 53,17 k€/MW .

Le S3RENR a fait I'objet d’'une évaluation environnementale qui a donné lieu a un avis
favorable de la part de lautorité environnementale. A [lissue de cette évaluation
environnementale, il a été mis a disposition du public conformément a l'article L122-8 du
Code de I'Environnement pour une durée d’'un mois.

A la date d’approbation du S3RENR, la production d’énergie renouvelable en service et en
file d'attente est de 3037 MW. Le S3RENR de la région Champagne-Ardenne propose la
réservation de capacité pour un volume total de 1284 MW. Il permet de répondre aux
objectifs régionaux de développement des EnR précisés dans le PCAER pour I'horizon 2050
tout en répondant au nouvel objectif de production d’électricité d’origine renouvelable fixé a
10 ans.

Les capacités réservées et leur localisation prennent en compte la meilleure vision des
projets connus ou potentiels a la date d’application du schéma.

Les projets participant a I'accueil d’EnR, déja engagés et a réaliser en Champagne-Ardenne
dans les prochaines années, représentent un investissement de I'ordre de 110 M€ a la seule
charge de RTE.

Au-dela de ces projets, ce sont 47 M€ d’'investissements supplémentaires, définis dans ce
S3RENR, sur le réseau public de transport, dont 34,7 M€ a la charge des producteurs.

A ces sommes s’ajoutent 59,3 M€ d'investissements supplémentaires, définis dans ce
S3RENR, sur le réseau public de distribution géré par ERDF, dont 58 M€ & la charge des
producteurs.

Pour 1284 MW de capacités réservées, la quote-part  régionale s’établit a 53,17 k€/MW.

Ce S3RENR permet une couverture large des territoires, I'accueil d’éolien en puissance, et
préserve les équilibres nécessaires pour I'accueil des autres EnR de moindre puissance,
notamment le photovoltaique.
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Le préfet de région Champagne-Ardenne a adressé a RTE un courrier en date du 16 juillet 2015
dans lequel il demande a RTE de mettre en ceuvre les objectifs EnR fixés dans le PCAER a
'horizon 2050, et ainsi de se fonder pour I'élaboration du nouveau schéma sur un objectif de
4350 MW, toutes EnR confondues (cf. courrier en annexe 7 : Courrier du préfet de région
Champagne-Ardenne fixant le nouvel objectif EnR a 10 ans).

A la date de dép6t du S3RENR (octobre 2015), le bilan technique du S3RENR en vigueur affiche
une capacité réservée restante a affecter de 350 MW sur les 871 MW réservés initialement (cf.
annexe 1 : Bilan technique et financier du S3RENR précédent).

A la date de dépét du S3RENR (octobre 2015), la production d’énergie renouvelable en service est
de 1910 MW. La production en file d'attente est de 1102 MW, soit un total de 3012 MW constituant
le nouvel état initial des installations EnR de ce nouveau schéma.

Compte-tenu de la nouvelle ambition régionale de 4350 MW, la capacité d’'accueil du nouveau
schéma est de 1338 MW, soit 988 MW de capacité supplémentaire aux 350 MW restant a affecter.

4500
4000 €apacité ‘ B Complément ambition S3REnR 2015
3500 d'accueil . ;
B Ambition du S3REnR 2012
3000 (1338 MW)
2500 W 53R 2015 : capacité d'accueil
2000 supplémentaire a prévoir
1500 Ty W 53R 2012 : capacité réservée qui reste
[3012 MW:I a affecter
1000 M en file d'attente
500
0 | | Y . Men service
Ambition du S3Rrévisé
S3REnR
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A la date de dépdt du S3RENR (octobre 2015), c’'est donc un gisement de 1338 MW qui est
considéré dans ce schéma.

Ce gisement integre le segment des projets EnR de puissance inférieure ou égale a 100 kVA, qui
contribuent a I'ambition régionale, et qui continueront a se raccorder suivant le régime d’extension
sans se voir facturer la quote-part.

OBJECTIF DE LA REGION 4350 MW

—

Capacités d’accueil — A venir 1338 MW de gisement
dont 54 MW de production de puissance inférieure ou égale
a 100 kVA
+
+ ] En fil
n iiie
1102 MW
d’attente
Etat initial (1" octobre 2015)— +
En 1910 MW
service

Préalablement & son approbation, le S3REnR a été mis a jour, conformément a l'article 12-111 du
décret nN2012-533 du 20 avril 2012 modifié, afin de prendre en compte les évolutions de I'état des
lieux initial intervenues entre les dates de dép6t et d’approbation du schéma. Au moment de cette
mise a jour, la production d’énergie renouvelable en service et en file d’attente en Champagne-
Ardenne est de 3037 MW (1951 MW en service et 1086 MW en file d’attente). Cette mise a jour du
S3RENR a été réalisée sans diminution de la capacité d'accueil totale du S3REnR, égale a
1338 MW.
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Le réseau électrique de la région Champagne-Ardenne et son évolution

L'ensemble des ouvrages exploités a une tension supérieure a 50 000 V est exploité par RTE,
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le réseau public de distribution d’électricité
directement raccordé au Réseau de Transport est pour sa plus grande partie géré par ERDF dans
le cadre de contrats de concession établis avec les différentes autorités concédantes de la région.
La SICAE EST constitue l'unique entreprise locale de distribution d'électricité (ELD) de rang 1
(connectée a linterface du réseau de transport exploité par RTE) et alimente une partie du
département de la Haute-Marne. Une ELD de rang 2 est également présente (connectée a
I'interface au réseau ERDF) : la SICAE de Précy St Martin.

Ry s L. 777 T N =
'IS:AREnR Champagne-Ardenne : Réseau actuel I.@r
- anch i 5

1:750 000

Carte du réseau de transport d’électricité en Champagne-Ardenne
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Sur I'ensemble de la Champagne-Ardenne, les longueurs des files de pylénes de lignes aériennes
et de liaisons souterraines gérées par RTE (63 000, 90 000, 225 000 et 400 000 V) représentent en
2015 au total pres de 3 690 km. Le territoire est desservi via 85 postes électriques comportant les
différents niveaux de tension utilisés.

Le développement du réseau de grand transport a 400 000 V a connu une forte croissance sur une
décennie a partir de la fin des années 1970, accompagnant en particulier le développement de la
production nucléaire. Une accélération des investissements sur les niveaux de tension 90 000 V et
63 000 V a été consécutive a la mise en ceuvre, a partir de la fin des années 1980, d’'une politique
d’amélioration de la qualité de fourniture, qui a abouti a un niveau de qualité globalement
satisfaisant sur tout le territoire. Si la construction du réseau de transport a accompagné le
développement économique et la consommation d’électricité sur 'ensemble du territoire au cours
des vingt dernieres années, la longueur du réseau, tous niveaux de tension confondus, a peu
augmenté en regard de la consommation. Cette évolution traduit notamment une couverture
relativement mature et homogéne du territoire ainsi qu’une utilisation de plus en plus importante du
réseau existant.

Les investissements réalisés ces dernieres années par RTE en Champagne-Ardenne sont
significatifs (19 millions d’euros en 2014). Les principaux travaux engagés actuellement par RTE en
Champagne-Ardenne répondent essentiellement & des enjeux de qualité de fourniture, avec des
investissements liés au maintien voire a 'amélioration de cette qualité de fourniture. Dans certaines
zones a développement important, RTE envisage également des investissements qui permettent
d’accompagner l'accroissement des consommations électriques avec la création de nouveaux
ouvrages.

Les parcs éoliens et photovoltaiqgues mis en service ces dernieres années ont commencé, dans
certaines zones, a utiliser les capacités existantes jusqu’a atteindre une saturation du réseau
obligeant de fait a prévoir son évolution pour accueillir d’avantage de production.

A l'instar de nombreuses autres régions, le réseau actuel est le fruit des évolutions répondant aux
besoins de ses utilisateurs. Il n'a pas été bati pour accueillir un volume important de production
décentralisée, sur les réseaux de plus faibles tensions irriguant les territoires. Cette évolution va
conduire, par moment, et sur certaines zones, a faire fonctionner le réseau de fagon inappropriée.
Les lignes électriques a haute tension, desservant ces territoires, construites pour venir alimenter
les centres de consommation locaux, vont transporter du courant vers le réseau de grand transport
(400 000 et 225 000 V) pour aller alimenter des centres de consommation éloignés.

L'enjeu du présent S3RENR est d'identifier les besoins d’évolution du réseau existant pour répondre
au nouvel objectif I’EnR fixé par le préfet de région.
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L’état initial du schéma

L'état initial du schéma comporte, en plus des ouvrages existant a ce jour, les ouvrages qui
contribuent totalement ou partiellement a I'accueil d’EnR terrestre etqui:
- sont prévus a I'horizon 2025 et donc cohérents avec le schéma décennal élaboré par RTE,
dans son édition 2014 (version finalisée datant de janvier 2015) ;
- sont envisagés par les gestionnaires de réseau pour maintenir leur patrimoine ;
- ont été mis en service dans le cadre du schéma précédent.

Les principaux ouvrages décidés par RTE pour développer et maintenir son patrimoine, mais aussi
pour accompagner la forte dynamique de développement des EnR en région Champagne-Ardenne
sont les suivants :

- le renforcement de I'axe 400 kV Lonny- Seuil-Vesle pour un montant de I'ordre de 110 M€.

L'ensemble des travaux cités ci-avant, représente u  n investissement de I'ordre de 110 M€ a
la seule charge de RTE.

Dans le cas présent de la révision du schéma, tous les travaux de création d’ouvrages inscrits dans
le schéma précédent, hormis les travaux d’ouvrages abandonnés (cf. annexe 1 : Bilan technique et
financier du S3REnR précédent), non mis en service au moment de I'élaboration du présent
schéma, sont reconduits dans le présent schéma.

Au 21 décembre 2015, le colt probable des travaux d e création du schéma précédent non
mis en service avant la révision est évalué a 2320 7 k€ (cf. annexe 1 : Bilan des ouvrages de
création prévus dans le SS3RENR précédent).

Les ouvrages inscrits dans le schéma précédent et mis en service avant la révision sont les
suivants :
I'ajout et le raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste de Voie Moyenne ;

- I'ajout de cellules départs HTA au poste de Chaumont ;
- Tl'ajout de cellules départs HTA au poste de Montmirail.

Au 21 décembre 2015, le colt probable des travaux d e création du schéma précédent et mis
en service avant la révision est évalué a 1 360 k€  (cf. annexe 2 : Travaux de création du schéma
précédent mis en service avant la révision).

En annexes 1, 2, 3 et 4, figurent les états initiaux des gestionnaires de réseau avec :
le bilan technique et financier du précédent schéma ;
les ouvrages du schéma précédent mis en service avant la révision ;
I'état initial des ouvrages du réseau (ouvrages RTE + postes sources pour les GRD) ;
I'état initial des installations de production.

Le schéma permet d'identifier la capacité réservée disponible, les créations et les renforcements
nécessaires pour raccorder le reste du gisement.
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Le S3RENR précédent

Le premier SBREnNR de Champagne-Ardenne a été approuvé le 28 décembre 2012. Il avait pour
objectif de permettre I'atteinte des objectifs de production EnR définis dans le PCAER a I'horizon
2020 en réservant 871 MW aux EnR sur la région.

L'investissement principal du S3RENR consistait a créer un poste 90/20 kV hommé « satellite sur
Méry » et de le raccorder par une ligne souterraine de 20 km au poste 90 kV de Méry-sur-Seine. Ce
nouveau poste doté d’'une capacité réservée de 106 MW répondait aux scénarios alors envisagés
pour le développement des EnR, principalement I'éolien, dans le secteur Sud Marne / Nord Aube.

Constatant un développement de I'éolien beaucoup plus important que celui envisagé en 2012, de
l'ordre d’au moins 200 MW supplémentaires par rapport a la capacité technique du poste du
« satellite sur Méry », la DREAL a jugé non recevable la justification technico-économique (JTE) de
ce projet en juillet 2014.

Par ailleurs, au 1° octobre 2014, la capacité résiduelle qui restait a affecter était de 494 MW pour
490 MW de projets éoliens déposés en cours d’instruction et les services de I'Etat estimaient a
environ 1200 MW les projets connus mais n'ayant pas encore fait 'objet d'une procédure
d’autorisation.

Dans ces conditions, le préfet de région a estimé que le S3RENR allait étre saturé d’ici 10 a 15 mois
et a demandé le 8 décembre 2014 a RTE de lancer la révision du S3RENR.

Les gestionnaires de réseau de Distribution (GRD)

Les postes sources du réseau de distribution sont gérés par ERDF et la SICAE EST (dont les
postes sources sont situés en Franche-Comté soit hors Champagne-Ardenne).

Le groupe de travail régional

Un groupe de travail régional réunissant la DREAL, le Conseil Régional, ERDF et RTE a été mis en
place des décembre 2014 afin de travailler dans un premier temps sur la localisation des gisements
(en collaboration avec les organisations professionnelles de producteurs d’électricité) puis sur
I'optimisation du schéma.

La SICAE EST, qui ne dispose pas de poste source en Champagne-Ardenne, a été régulierement
informée de 'avancement de la révision par RTE.



4 %%!" Lt #%!

La localisation des gisements

La DREAL a sollicité les organisations professionnelles de producteurs d’'électricité (le SER, FEE,
HESPUL, ENERPLAN et France Hydro Electricité) pour identifier les gisements d’EnR. Le
développement des EnR en Champagne-Ardenne étant majoritairement éolien, seuls le SER et
FEE ont souhaité contribuer a cette identification.

Une réunion visant a identifier les gisements potentiels a eu lieu le 11 mars 2015 avec le SER, FEE
et les acteurs de I'éolien en Champagne-Ardenne (Agence Locale de 'Energie des Ardennes, sous
préfet de Rethel, DDT). Ces données ont été croisées avec les données de I'Etat pour prendre en
compte les différentes contraintes (paysagéere, acceptabilité, radars météo et militaire...).

Un travail réalisé par la DREAL auprés de ses différents services a permis d'identifier les zones
favorables et prioritaires pour le développement de I'éolien. Trois principaux secteurs ont été
identifiés :
1. le nord de Méry-sur-Seine pour environ 440 MW ; secteur ou était prévu le raccordement du
poste source du « satellite sur Méry » dont la justification technico-économique a été jugée non
recevable,

2. la zone de Rethel pour environ 230 MW,
3. la zone entre Chéalons-en-Champagne et Vitry-le-Frangois pour environ 220 MW.

Les autres types d’'EnR électrigues sont minoritaires en Champagne-Ardenne et aucun projet
particulier n'a été identifié par les syndicats de producteurs, la DREAL ou la Région. Afin de
préserver les équilibres nécessaires pour I'accueil des autres EnR de moindre puissance sur des
postes sans prévisions de capacités réservées, notamment le photovoltaique, les capacités
d’accueil integrent environ 54 MW dédiés aux productions de puissance inférieure ou égale a
100 kVA.

La période de consultation

La consultation au titre de l'article 3 du décret n2012-533 du 20 avril 2012 modifié s’est déroulée
du 24 ao(t au 20 septembre 2015, dans les formes prévues par la DTR de RTE.

Voir annexe 7 : Organismes sollicités dans le cadre de la consultation officielle

A l'issue de la période de consultation, RTE a établi une synthése des différentes contributions et a
amendé, le cas échéant, le projet de S3RENR révisé. La synthése des différentes contributions fait
I'objet d’'un document publié sur le site RTE.

Au titre de l'article 8 du décret n2012-533 du 20 avril 2012 modifié, les Autorités organisatrices de
la distribution d’électricité (AODE) ont été consultées en méme temps que le lancement de la
consultation réglementaire. Les avis sont joints au dossier déposé.
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Evaluation environnementale du S3REnR

Deés le démarrage du processus de réalisation du nouveau S3RENR, ['évaluation
environnementale a été engagée, de maniére a intégrer les enjeux environnementaux le plus
en amont possible, permettre I'enrichissement du dialogue entre les différents acteurs, et
contribuer au contenu du S3RENR.

Modalités pratiques de réalisation du SSREnR

Le raccordement de nouveaux moyens de production peut générer des contraintes sur le
réseau public de transport et dans les postes sources des gestionnaires de réseau de
distribution. Les solutions a mettre en ceuvre pour lever ces contraintes sont de plusieurs
natures et conduisent dans de nombreux cas a devoir adapter le réseau ou les postes en
renforcant les ouvrages existants ou en créant de nouveaux ouvrages. Lorsqu’'un choix est
possible entre création de réseau ou renforcement de réseau, celui-ci est guidé par
I'optimum environnemental/technique/économique de chaque solution.

Conformément a la DTR en vigueur, les possibilités d'aménagement de réseau sont ainsi
graduées de la maniére suivante:

adaptation des modes d’exploitation d’un réseau ;

modification de la répartition des gisements d’EnR sur les postes électriques
desservant la zone, tout en respectant une distance maximale de 20 km entre le point
de livraison de I'électricité produite et le poste de raccordement® ;

renforcement d’infrastructures de réseau existantes, création ou renforcement
d’'ouvrages dans les postes existants permettant d’augmenter leur capacité d'accueil ;

création de réseau, création de postes.

Dans un premier temps, les données d’entrée issues du nouvel objectif I’'EnR fixé & 10 ans
sur les énergies renouvelables ont été confrontées aux gisements annoncés par les
organisations professionnelles de producteurs d’électricité SER et FEE. La localisation des
gisements est représentée sur la carte de synthése ci-aprés des retours des organisations
professionnelles de producteurs d’électricité.
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Localisation des gisements (en MW) par zones de 20 km de cété
(projets, qui selon les associations de producteurs, n'ont pas encore fait I'objet de demandes d’autorisations)




4 12 %# %! "

Dans un second temps, le rattachement de ces gisements EnR aux différents postes
sources de Champagne-Ardenne a été étudié. La méthode s’appuie sur un processus
itératif, donnant la priorité au raccordement sur le réseau existant, et tenant compte d’'une
distance maximale d’environ 20 km entre la localisation du gisement et son poste de
rattachement. Pour chaque itération, les contraintes sur le réseau ont été identifiées, en se
basant sur un réseau intégrant I'ensemble des investissements retenus dans I'état initial.
Dans certains cas, afin d’éviter des développements supplémentaires de réseau, le schéma
d’exploitation a été adapté afin de maximiser la capacité d'accueil, a la condition que ce
nouveau schéma ne dégrade pas la qualité d’électricité des utilisateurs déja raccordés.

Conformément a la DTR en vigueur, lorsque le gisement a amené a dépasser les capacités
de raccordement des postes existants ou envisagés dans I'état initial des réseaux publics,
des solutions de développement de réseau ont été étudiées. Elles ont consisté a renforcer le

réseau existant, ou a créer de nouveaux ouvrages (liaisons, transformateurs ou postes),
voire a combiner renforcement et création de réseau lorsque cela était pertinent.

Le choix entre les différentes stratégies a été effectué selon une logique d’optimum technico-
économique pour la collectivité, notamment pour les zones qui sont a la frontiere avec
d’autres régions administratives. Des éléments sur le contexte environnemental ont aussi été
pris en compte, afin de proposer des solutions adaptées aux enjeux locaux et les plus
optimales possibles en matiére de développement durable.

Le calcul de la capacité d’accueil a été réalisé sur chaque poste existant ou a créer en
fonction des gisements identifiés. La capacité réservée sur chaque poste est supérieure ou
égale a I'accroissement de capacité d’accueil permise sur chaque poste par les ouvrages a
créer. Cet accroissement de capacité d'accueil a été déterminé en tenant compte des

contraintes de I'ensemble des ouvrages existants a renforcer ou a créer influant sur la
capacité d'accueil du poste considéré.

Le schéma proposé permet d’identifier la capacité réservée disponible, les créations et les
renforcements nécessaires pour raccorder le reste du gisement.

Enfin il est rappelé que le schéma est élaboré conformément & la réglementation en vigueur
et aux regles de développement des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité.

Le schéma soumis a consultation est décrit dans la partie 5.
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Dans le projet mis en consultation, I'état initial des installations de productions EnR
regroupait 'ensemble des productions EnR de la région Champagne-Ardenne au 1% juillet
2015. Ainsi, I'état initial intégrait en particulier les installations de productions EnR (en
service et en file d’attente) du schéma précédent. Au 1° juillet 2015, I'état initial des
installations EnR atteignait 2949 MW (1126 MW en fi le d’attente et 1823 MW en
service).

Compte tenu de I'ambition régionale fixée a 4350 MW, c’est un gisement de 1401 MW qui a
été considéré dans le schéma proposé a la consultation.

Ce gisement intégrant le segment des EnR de puissance inférieure a 100 kVA estimé a
63 MW, c’est une capacité réservée de 1338 MW qui était & affecter dans le schéma
proposé a la consultation.

Le schéma proposé a la consultation par RTE prévoya it ainsi I'accueil de 1401 MW
dont 1338 MW étaient réservés pour le raccordement des EnR de puissance
supérieure a 100 kVA.

$ % & "1 #
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Travaux de création éligibles a la mutualisation

Le montant global des travaux de création (partie RTE) s’élevait a 34 642 k€ (7 342 k€
provenant du schéma précédent et 27 300 k€ provenant des nouveaux travaux de création).

Travaux de renforcement a la charge de RTE

Le montant global des travaux de renforcement (partie RTE) s’élevait a 16 285 k€ (5 335 k€
provenant du schéma précédent et 10950 k€ provenant des nouveaux travaux de
renforcement).

$$ 0 (*+, + -

Travaux de création éligibles a la mutualisation

Le montant global des travaux de création (partie ERDF) s’élevait & 55 830 k€ (15 880 k€
provenant du schéma précédent et 39 950 k€ provenant des nouveaux travaux de création).
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Travaux de renforcement a la charge de ERDF

Le montant global des travaux de renforcement (partie ERDF) s’élevait a 2 440 k€ (1 040 k€
provenant du schéma précédent et 1400 k€ provenant des nouveaux travaux de
renforcement).

$ ((/

Des investissements plus conséquents ou supplémentaires sur le réseau offrant davantage
de possibilités de raccordement sur le réseau ont été écartés. Leur impact se serait traduit
par une augmentation de la quote-part, qui serait alors devenue difficilement acceptable et
préjudiciable a la dynamique actuelle du développement EnR sur cette région.

Variante Avantage Inconvénient
Ardennes : Création d’un poste Création de capacités de Augmentation de
satellite a proximité de Liart raccordement supplémentaires | la quote-part de

sur la zone de Liart + 14 k€/IMW

Haute Marne : Création d’'un poste Création de capacités de Augmentation de
satellite raccordé depuis le poste de raccordement supplémentaires | la quote-part de
Rolampont et renforcement de la sur la zone de Prauthoy + 14 kKEIMW
transformation au poste de Rolampont

$0 (+ (1 2%

Au regard des hypothéses formulées dans le schémas  oumis a la consultation, et pour
1338 MW de capacités réservées, la quote-part régio  nale s'établissait a 49,36 k€/MW.

# # %

La capacité d’accueil globale du S3REnR soumis a la consultation était de 1401 MW.
Elle tenait compte du nouvel objectif fixé a 10 ans :
- les 1338 MW de capacité réservée par poste dans le SSRENR,

- les 63 MW localisés de facon a pouvoir accueillir les productions de puissance
inférieure a 100 kVA.

Les projets de puissance inférieure ou égale a 100 kVA n’étant pas soumis aux conditions de
raccordement du S3RENR, aucune capacité n’est réservée pour ce segment.
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Une synthése des contributions formalisées dans le cadre de la consultation a été rédigée et
est disponible sur le site internet de RTE.

Plusieurs contributions, dont celle du Conseil régional (cf. courrier en annexe 7 : Contribution
du président de la région Champagne-Ardenne dans le cadre de la consultation
réglementaire) ont salué la démarche de révision engagée et le nouvel objectif de production
d’électricité d’'origine renouvelable fixé a 10 ans.

Les principales conclusions sont les suivantes :

- Augmentation des capacités réservées sur le poste de Pontfaverger afin de maximiser la
puissance disponible dans le sud des Ardennes. La stratégie a moindre co(t est retenue,
consistant a créer un transformateur supplémentaire au poste de Pontfaverger. ;

- Maintien des capacités réservées dans le secteur de Liart et de Rethel malgré les
contributions exprimées jugeant les capacités réservées insuffisantes au regard des
gisements identifiés. Les études sur cette zone ont montré que le réseau existant ne permet
pas d’accueillir plus de capacités que celles réservées dans le projet de schéma soumis a la
consultation. Des stratégies de création de réseau, dans le secteur de Liart, ont été
envisagées depuis le réseau 225 kV existant le plus proche. L'étude des solutions
techniques permettant de générer des capacités supplémentaires sur cette zone, en
particulier la création d’'une liaison HTB entre le réseau de transport existant et un nouveau
poste HTB/HTA, ont en effet révélé que cela nécessiterait des investissements supérieurs a
20 M€ pour une puissance générée de l'ordre de 100 MW et impliquerait donc une
augmentation de la quote-part considérable (cf. chapitre 5.2.3 Travaux non retenus). ;

- Maintien des capacités réservées dans le secteur de Prauthoy malgré les contributions
exprimées jugeant les capacités réservées insuffisantes au regard des gisements identifiés.
Les études sur cette zone ont montré que le réseau existant ne permet pas d'accueillir plus
de capacités que celles réservées dans le projet de schéma soumis a la consultation. Des
stratégies de création de réseau, dans les secteurs de Prauthoy et de Montigny-le-Roi, ont
été envisagées depuis le réseau 225 kV existant le plus proche. L'étude des solutions
techniques permettant de générer des capacités supplémentaires sur cette zone, en
particulier la création d’'une liaison HTB entre le réseau de transport existant et un nouveau
poste HTB/HTA, ont en effet révélé que cela nécessiterait des investissements supérieurs a
20 M€ pour une puissance générée de l'ordre de 70 MW et impliquerait donc une
augmentation de la quote-part considérable (cf. chapitre 5.2.3 Travaux non retenus).
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Scénario retenu en sortie de consultation

La région Champagne-Ardenne comporte déja de nhombreux raccordements EnR en service
ou en file d’attente et des capacités réservées sur de nombreux postes, compte tenu de
I'existence d’'un S3RENR validé en 2012.

Le raisonnement a donc consisté en fonction des secteurs et de la volumétrie a raccorder a :
- utiliser les capacités encore existantes ;
- solliciter le réseau 225 kV via des transformateurs 225/20 kV ;
- solliciter le réseau 400 kV pour le gisement identifié de 400 MW.

L'état initial des installations de productions EnR regroupe I'ensemble des productions EnR
de la région Champagne-Ardenne au 1* octobre 2015, y compris les installations de
productions EnR (en service et en file d’attente) du schéma précédent (cf. annexe 1 : Bilan
technique et financier). Au 1° octobre 2015, I'état initial des installations EnR atteint
3012 MW (1102 MW en file d’attente et 1910 MW en se rvice).

Compte tenu de I'ambition régionale fixée a 4350 MW, c’est une capacité d'accueil globale
de 1338 MW qui est considérée dans le schéma retenu.

Cette capacité d'accuell intéegre le segment des EnR de puissance inférieure a 100 kVA
estimé a 54 MW.

Le schéma retenu par RTE prévoit ainsi I'accueil de 1338 MW dont 1284 MW sont
réservés pour le raccordement des EnR de puissance supérieure a 100 kVA.

Le suivi de la capacité réservée poste par poste sera publié, dés I'approbation du S3RENR,
sur le site internet www.capareseau.fr.

Les 3 secteurs prioritaires en termes de développement de I'éolien concentrant les plus
fortes capacités d’accueil sont :

1. Le nord de Méry-sur-Seine, avec environ 430 MW,
2. Le secteur de Rethel, avec environ 240 MW,

3. Le secteur entre Chalons-en-Champagne et Vitry-le-Frangois, avec environ
220 MW (zone couverte par le poste source de Vertus).

Lors de la consultation réglementaire qui s’est déroulée du 24 aolt au 20 septembre 2015,
plusieurs acteurs ont souligné que les potentiels localisés sur une large partie du territoire et
les capacités d'accueil qui en découlent correspondent aux besoins évalués par les
organismes consultés.

Cependant, suite aux informations communiquées lors de la consultation écrite, la capacité
réservée sur le poste de Pontfaverger a été réévaluée, nécessitant I'ajout d'un
transformateur au lieu de la mutation d’un transformateur existant.
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Les travaux de création sont également complétés par I'ajout de rames HTA au poste de
Liart.

BN

Par alilleurs, et conformément a la DTR, le S3REnR a également fait I'objet d'une
actualisation avant son dép6t aupres du Préfet de région afin de prendre en compte les
évolutions dans la file d’attente des producteurs. Les principales évolutions issues de cette
mise a jour concernent en particulier les capacités réservées sur les postes du Poteau
(limitrophe au poste de La Chaussée), de Montigny-le-Roi et de Nogent-sur-Seine.

Nota :

Durant la période d’évaluation environnementale et de mise a disposition du public,
des entrées et sorties de file d’attente sont inter ~ venues et ont modifié I'état initial des
installations de productions EnR (cf. annexe 3.2: Etat initial des installations de
production EnR). Au 21 décembre 2015, I'état initial des installati ons EnR atteint
3037 MW (1086 MW en file d’attente et 1951 MW en service ).
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La liste des travaux ci-apres comporte des travaux identifiés dans le schéma précédent aussi
bien que de nouveaux travaux. Dans les tableaux ci-aprées, les ouvrages reconduits (car non
réalisés) du schéma précédent dans le nouveau schéma ne sont pas soulignés tandis que
les nouveaux ouvrages identifiés pour ce nouveau schéma sont soulignés :

Travaux de création éligibles a la mutualisation

Ajout d'un transformateur 400/90 kV de 240
MVA et d'un couplage 90 kV au poste de atteint* 6281 240
Méry-sur-Seine

Raccordement d’un transformateur 63/20 kV
de 36 MVA au poste d’Arcis

atteint* 52 36
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Raccordement d’un transformateur 225/20 kV
de 40 MVA au poste de Barbuise

atteint* 299 40

Raccordement d’un transformateur 225/20 kV .
atteint* 136 40
de 40 MVA au poste de Creney

Raccordement de 2 transformateurs 225/20 kV
de 80 MVA au poste du Poteau (limitrophe au atteint* 512 160
poste de La Chaussée)

Raccordement d’un transformateur 90/20 kV

i atteint* 62 36
de 36 MVA au poste de Noue Seuil
Création d’'un poste 400/90 kV « Méry Nord »
avec 2 transformateurs de 240 MVA et .
non atteint 23700 408

raccordement des 4 postes sources 90/20 kV

de 3 transformateurs chacun

Raccordement au poste de Seuil du poste
source « Noue Seuil 2 » avec 2 non atteint 1550 72
transformateurs 90/20 kV

Création d'un jeu de barres 90 kV au poste de
Les Bablons et raccordement d’un non atteint 850 36
transformateur 90/20 kV

Raccordement d’un transformateur 225/20 kV

non atteint 650 80
de 80 MVA au poste de Creney
Raccordement d’un transformateur 225/20 kV .

non atteint 300 80
de 80 MVA au poste de Marolles
Raccordement d’un transformateur 225/20 kV
de 80 MVA au poste du Poteau (limitrophe au non atteint 100 80
poste de La Chaussée)
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV .

) non atteint 100 36

de 36 MVA au poste de Vouziers
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV .

non atteint 50 36
de 36 MVA au poste de Vertus
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV .

non atteint 50 36

de 36 MVA au poste de Pontfaverger

Travaux de création (partie RTE)

Le montant global des travaux de création (partie R  TE) s'éléve ainsi a 34 692 k€
(7 342 k€ provenant du schéma précédent et 27 350 k€ provenant des nouveaux
travaux de création).
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Travaux de renforcement a la charge de RTE

Travaux barres au poste de Froncles 63 kV non atteint* 1000
Augmentation de la capacité de transit de la ligne Bassigny- .
¢ & ¢ g atteint* 1871
Chaumont 63 kV
Augmentation de la capacité de transit de la ligne Bassigny- .
Y ) ) & Y 2 atteint* 1112
Montigny le Roi 63 kV
Augmentation de la capacité de transit de la ligne Montigny .
) atteint* 1352
le Roi-Rolampont 63 kV
Travaux d'IMACC et réhabilitation au poste de Creney 63 kV non atteint 5000
Augmentation de la capacité de transit de la ligne Chaumont- .
non atteint 1050
Rolampont 63 kV
Ripage du départ Les Bablons 90 kV sur le nceud producteur .
non atteint 900

au poste de Méry-sur--Seine

Le montant global des travaux de renforcement (part
(5 335 k€ provenant du schéma précédent et 6

de renforcement).

#(

A titre d’'information, les durées standard et indicatives de projets sont les suivantes :

Travaux de renforcement (partie RTE)

ie RTE) s’éleve ainsi & 12 285 k€
950 k€ provenant des nouveaux travaux

. Démarrage Dép6bt et nature du premier dossier . .

Type de projet studes administratif (T1) Mise en service (T2)
Travaux_ou extension T0 TO + 20 mois <T1<TO + 30 mois TO + 2,5 ans <T2<T 0 + 3.5 ans
poste existant APO
Réhabilitation ligne TO ;(Il(; 20 mois <T1<TO + 30 mois TO+ 4 ans <T2< TO + 5 ans
Création ligne TO + 22 mois <T1< TO+ 32 mois
souterraine 63 kV TO DUP TO+4 ans <T2<TO + 5,5 ans
Création ligne TO+ 24 mois <T1< TO+ 35 mois
souterraine 225 kv TO DUP TO + 5 ans<T2< TO + 6,5 ans
Création poste 400 kV TO+ 18 mois <T1<TO0+ 35 mois
ou 225 KV ou 63 kV TO DUP TO +5,5ans <T2<TO + 7,5 ans
Création ou . .
reconstruction ligne TO T0 +18 mois <T1< TO+ 45 mois TO+ 6 ans <T2< TO + 7 ans

s DUP
aérienne 63 kV
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La liste des travaux ci-apres comporte des travaux identifiés dans le schéma précédent aussi
bien que de nouveaux travaux. Dans les tableaux ci-aprées, les ouvrages reconduits (car non
réalisés) du schéma précédent dans le nouveau schéma ne sont pas soulignés tandis que
les nouveaux ouvrages identifiés pour ce nouveau schéma sont soulignés :

Travaux de création éligibles a la mutualisation

Ajout d'un transformateur 63/20 kV de

) atteint* 1600 36
36 MVA au poste d’'Arcis sur Aube
Ajout d’'un transformateur 225/20 kV de .
: _ atteint* 2870 40
40 MVA au poste de Barbuise
Ajout d'un transformateur 225/20 kV de .
atteint* 2855 40
40 MVA au poste de Creney
Ajout de 2 transformateurs 225/20 kV de
80 MVA au poste du Poteau (limitrophe au atteint* 7425 160
poste de La Chaussée)
Ajout d’un transformateur 90/20 kV de .
) atteint* 1115 36
36 MVA au poste de Noue Seuil
Ajout d’'un transformateur 225/20 kV de
80 MVA au poste du Poteau (limitrophe au non atteint 3840 80
poste de La Chaussée)
Ajout d’'un transformateur 225/20 kV de i
non atteint 3840 80
80 MVA au poste de Marolles
Ajout d'un transformateur 90/20 kV de i
l non atteint 1810 36
36 MVA au poste de Les Bablons
Ajout de rames HTA au poste de Sézanne non atteint 370 30
Ajout de rames HTA au poste de Liart non atteint 370 15
oy %% ! # ! % #H "1%" %3 :!
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Ajout d'un transformateur 90/20 kV de non atteint 1810 36
36 MVA au poste de Vertus
Ajout d’un transformateur 63/20 kV de non atteint 1760 36
36 MVA au poste de Pontfaverger
Creation de 4 postes sources 90/20 kV de non atteint 19000 408
3 transformateurs chacun
Ajout d'un transformateur 225/20 kV de non atteint 3840 80
80 MVA au poste de Creney
Ajout d'un transformateur 63/20 kV de non atteint 1760 36
36 MVA au poste de Vouziers
Création d'un poste source « Noue Seuil .

non atteint 3780 72
2 » avec 2 transformateurs 90/20 kV

Le montant global des travaux de création (partie E
(15 865 k€ provenant du schéma précédent et 42

travaux de création).

Travaux de création (partie ERDF)

Travaux de renforcement a la charge de ERDF

RDF) s’éleve ainsi a 58 045 k€
180 k€ provenant des nouveaux

Mutation d’'un transformateur au poste de

poste de Creney 63 kV

atteint* 380

Froncles 63 kV
Mutation d’'un transformateur au poste de non atteint* 370
Maupas 63 kV
Mutation d’un transformateur au poste de .

e P atteint* 290
Montmirail 63 kV
Travaux d'IMACC et de réhabilitation au non atteint 200

Le montant global des travaux de renforcement (part

Travaux de renforcement (partie ERDF)

(1 040 k€ provenant du schéma précédent et 200 k€ provenan

de renforcement).

[ 2% "

t des nouveaux

ie ERDF) s’éleve ainsi a 1 240 k€
travaux
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Les termes pris en compte pour le calcul de la quote-part sont les suivants :
- Investissements de création nouvellement introduits dans le schéma: , = 69 530 k€ (dont
27 350 k€ pour le RPT et 42 180 k€ pour le RPD)
- Investissements de création reconduits du schéma précédent: , = 23 207 k€ (dont 7 342 k€
pour le RPT et 15 865 k€ pour le RPD)
- Capacité d'accueil globale du nouveau schéma: 1338 MW (dont 54 MW d'installations de
puissance inférieure ou égale a 100 kVA)

Le solde du schéma précédent correspond a la différence entre les dépenses réalisées
(investissements de création mis en service dont le montant est capé de 15 %) du S3REnR
précédent et les recettes probables de quote-part des projets utilisant les capacités
réservées du S3RENR précédent :
- Investissements de création mis en service dans le cadre du schéma précédent, capés a
hauteur de 15 % par rapport a la prévision initiale et actualisés par I'indice TP12 :
mes = 1 360 k€ (dont 47 k€ pour le RPT et 1 313 k€ pour le RPD) pour une prévision initiale
de 1 745 k€
- Recettes probables de quote-part des projets utilisant les capacités réservées, intégrant les
sommes a percevoir au titre de la file d'attente : QPp = 22 954 k€

Le calcul de nouvelle quote-part est le suivant :

| .- QP +1_ +I -
e QR +1,+1, _1360- 22954+ 69530+ 23207 _ 5317 KE/MW
Capacité'accueilglobaledu nouveals3BRENnR 1338

QPnouveIIe =

NB : le projet de schéma mis en consultation prévoy  ait que le terme QPp tiendrait
compte de la totalité des capacités réservées utili  sées. Dans cette hypothese, le
montant de la QP nowelle serait de 50,47 k€/MW (cf. calcul ci-apres).

I s~ QP +1, +1 -
_ mes QR +1,+1, _ 1360- 26569+ 69530+ 23207 _ 50,47 kE/MW
Capacita'accueilglobaledu nouveal53RENR 1338

Qpnouvelle =
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Conformément a l'article 12-111 du décret n2012-53 3 du 20 avril 2012 modifié, préalablement
a son approbation, le S3RENR a été mis a jour afin de prendre en compte les évolutions de
I'état des lieux initial intervenues entre les dates de dépét et d’approbation du schéma. Les
capacités réservées ont alors été adaptées en maintenant la capacité totale du S3REnR
constante.

La capacité d’accueil globale du S3RENR retenu est de 1338 MW. Elle tient compte du
nouvel objectif fixé & 10 ans :

- les 1284 MW de capacité réservée par poste dans le S3RENR,

- les 54 MW localisés de facon a pouvoir accueillir les productions de puissance
inférieure & 100 kVA.

Les projets de puissance inférieure ou égale a 100 kVA n’étant pas soumis aux conditions de
raccordement du S3SRENR, ce segment de puissance n’est pas concerné par la réservation
de capacité.

La capacité réservée par poste est donnée dans le tableau ci-apres.

Le schéma proposé est établi, sauf mention contraire, de maniere a permettre le
raccordement de la production au niveau de tension HTA d’'un poste source (cf. Partie 7.1).
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capacité réservée

Poste électrique Département (en MW)
AILLEVILLE 10 1
AIX-EN-OTHE 10 15
ARCIS-SUR-AUBE 10 0
AULNAY-AUX-PLANCHES 51 0,5
AVREUIL 10 0,5
BARBUISE 10 3,5
BASSIGNY 52 15
BAYARD 52 0,5
BAZANCOURT 51 60
BOGNY 08 2,5
BOURBONNE 52 0,5
BRIENNE 10 0,5
BROUSSEVAL 52 46,5
CHAMPIGNY-LES-LANGRES 52 21,5
CHAUMONT 52 28
COMPERTRIX 51 05
CRENEY 10 89
CUBRY 51 0,5
DORMANS 51 0,5
EPERNAY 51 0,5
EUROPORT (AEROPORT
PARIS CHAMPAGNE) 51 0,5
FERE-CHAMPENOISE 51 0,5
FISMES 51 0,5
FLEVILLE 08 4,5
FLOING 08 10,5
FRONCLES 52 75
GIVET 08 0,8
HAUT-CLOS 10 0,5
HAUTES-RIVIERES 08 0,5
HAYBES 08 2,5
JOINVILLE 52 26,5
LA CHAUSSEE 51 12
LA MAL CAMPEE 08 75
LA MALADIERE 10 15
LE POTEAU
(limitrophe LA CHAUSSEE) o1 100
LE PRIEURE 51 0,5
LES BABLONS 10 34,4
LIART 08 15,5
LINGUET 51 5
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MARNAVAL 52 0,5
MAROLLES 51 77,4
MAUPAS (A CONTEAULT) 51 16
MERY NORD 51/10 392
MOHON 08 1,5
MONTIGNY-LE-ROI 52 2,7
MONTMIRAIL 51 0,5
MURIGNY 51 0,5
NOGENT-SUR-SEINE 10 7,3
NOUE SEUIL 08 19,7
NOUE SEUIL 2 08 69
NOUETTES 51 0,5
NOUZONVILLE 08 0,5
OIRY 51 3,5
ORMES 51 0,5
OSNES 08 1,2
POIX-TERRON 08 30,5
POLISOT 10 0,5
PONT-LA-VILLE 52 9
PONTFAVERGER 51 39,5
PRAUTHOY 52 0
RECY 51 1,5
RETHEL 08 11,7
REVIN 08 2,5
ROMILLY 10 0,3
SAINT-BRICE 51 1,6
SEPT-SAULX 51 0,8
SEZANNE 51 29,9
ST-DIZIER 52 2,5
STE-MENEHOULD 51 1,3
ST-PARRES-LES-VAUDES 10 0,5
SUIPPES 51 0,2
TENDRECOURT 08 0,5
TROYES-EST 10 0,5
TROYES-INDUSTRIE 10 0,5
VENDEUVRE-SUR-BARSE 10 0,5
VERTUS 51 33
VESAIGNES 52 1,3
VILLETTE-SUR-AUBE 10 0
VIREUX 08 0,5
VOIE MOYENNE 10 7,5
VOUZIERS 08 34,2
TOTAL 1284




Carte des capacités réservées par poste
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La présente partie précise un certain nombre de modalités de mise en ceuvre du nouveau
S3RENR pour le traitement des demandes de raccordement, a partir du moment ou celui-ci
est approuve et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Les éléments figurant dans cette partie découlent de la concertation conduite au niveau
national par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des
dispositions contenues dans leurs documentations techniques de référence. lls sont
appliqués de maniére non discriminatoire dans toutes les régions disposant d’'un schéma de
raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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Le fait que de la capacité d’accueil soit « réservée » pour les énergies renouvelables sur un
poste électrique donné ne signifie pas pour autant que toute cette capacité d’'accueil est
accessible immédiatement. C’est justement I'objectif du schéma que d’organiser la création
progressive de cette capacité, en en réservant le bénéfice pendant dix ans pour les énergies
renouvelables.

Il convient donc de distinguer :
La capacité réservée du poste, qui ne sera par définition accessible qu'une fois
réalisés le poste ou I'ensemble des renforcements et des créations d’ouvrages
prévus par le schéma et susceptibles d’accroitre la capacité d’accueil sur ce poste ;
La capacité réservée disponible, part disponible de la capacité réservée, accessible
immédiatement ou aprés achevement des travaux déja lancés. Son niveau dépend
du degré d’avancement des renforcements et des créations d'ouvrages prévus au
schéma. Il peut aussi dépendre de la réalisation effective des projets inclus dans
I'état initial (cf. annexe).

0O 6 0

Le schéma ci-dessous illustre 'exemple d’'un poste existant donnant lieu a deux étapes
successives de renforcement ou de création d’ouvrage, permettant d’accroitre la capacité
réservée disponible progressivement jusqu’a la capacité réservée au titre du schéma :
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Au fur et a mesure de la mise en service de ces ouvrages, la capacité réservée disponible
pour le raccordement des énergies renouvelables sur chaque poste va ainsi évoluer, a partir
de la capacité réservée disponible au moment du dép6t du nouveau schéma, jusqu’a la
capacité d’accueil réservée au titre du nouveau schéma.

Conformément aux dispositions prévues par l'article 11 du décret du 20 avril 2012 modifié,
les études et les procédures administratives associées aux renforcements et aux créations
d’ouvrage sont engagées des I'approbation du schéma régional. En revanche, une fois les
autorisations administratives obtenues, les criteres déterminant le début de réalisation des
travaux pour les ouvrages a créer ou a renforcer, sont fixés par la documentation technique
de chacun des gestionnaires des réseaux publics d’électricité.

0 7 3)--? =

Y

Le schéma proposé est établi de maniere a permettre également le raccordement de la
production de puissance inférieure ou égale a 100 kVA, conformément aux orientations du
SRCAE. Pour autant, les dispositions du décret du 20 avril 2012 conduisent a ne répercuter
la quote-part que sur les producteurs de puissance supérieure a 100 kVA.

Seuls les producteurs ayant des installations de production d’'une puissance installée
supérieure a 100 kVA bénéficient des capacités réservées et paient la quote-part.

Le calcul de la capacité réservée disponible sur un poste tient compte du volume total de
production de puissance inférieure ou égale a 100 kVA raccordée ou en file d’attente sur ce
poste, dés lors que ce volume est supérieur a 1 MW.

@ 7 A 8

L'objectif d’'un développement efficace et harmonieux du réseau public de transport peut
amener a proposer la réservation d'une capacité de raccordement destinée a un gisement
de production EnR localisé dans une région sur un poste situé dans la région voisine.

Le cas échéant, de telles spécificités sont mentionnées dans le document.



7 3 O 0

Pour permettre a tout producteur d’évaluer, du point de vue de l'acces au réseau, la
faisabilité de ses projets, RTE et les GRD publient un certain nombre d’'informations sur leur
site internet www.capareseau.fr.

Les capacités réservées disponibles a un instant donné vont évoluer en fonction de la mise
en service progressive des projets de renforcement ou de création et de I'évolution de la file
d’'attente. A titre d’information, les capacités réservées disponibles a la date de dépdt du
schéma auprés du préfet de région figurent en annexe.

0 77 8
6 B O

Le schéma proposé est établi, sauf mention contraire, de maniere a permettre le
raccordement de la production au niveau de tension HTA d'un poste source. Il inclut a cette
fin la création des équipements de transformation permettant d’évacuer cette production vers
le niveau de tension HTB de ce méme poste.

Si le schéma privilégie le raccordement des énergies renouvelables en HTA, il ne saurait
toutefois exclure la possibilité de raccorder une installation de production dans le domaine de
tension HTB, notamment si cela résulte de I'application de la réglementation (prescriptions
techniques pour le raccordement des installations de production aux réseaux publics de
distribution et de transport d’électricité).

En application du décret, la quote-part due par le producteur est identique, quel que soit le
domaine de tension de raccordement de l'installation.

$ 1" T# " L
7 & # %

Le décret prévoit que le schéma précise les modalités d'actualisation et la formule
d’'indexation du co(t des ouvrages a créer dans le cadre du schéma.

Ces éléments sont importants dans la mesure ou la quote-part exigible des producteurs qui
bénéficient des capacités réservées est €gale au produit de la puissance de l'installation de
production a raccorder par le quotient du codt des ouvrages a créer par la capacité globale
d’accueil du schéma.

Conformément aux méthodes fixées dans les DTR des gestionnaires de réseau, le codt
prévisionnel des ouvrages a créer dans le cadre du schéma est établi aux conditions
économiques en vigueur au moment de I'approbation du schéma.
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Afin de tenir compte de l'effet « prix » observé sur les dépenses d’ouvrages a créer, le colt
des ouvrages a créer sera indexé, au moins annuellement, sur I'évolution d’un indice public,
reflétant les colts de réalisation des ouvrages concernés. L'indice retenu par les
gestionnaires de réseau est précisé dans la DTR des gestionnaires de réseau.

Concretement, a puissance égale, les quotes-parts — ou portion de quote-part — facturées au
cours de la Nieme année du schéma se verront appliquer un taux d’'indexation, par rapport
aux quotes-parts facturées la premiere année, égal a I'évolution de l'indice retenu entre
« septembre de I'année N-1 de facturation » et « septembre précédant le mois d’approbation
du schéma ».

En revanche, le colt des ouvrages intégrés au périméetre de mutualisation ne sera pas
actualisé en fonction des aléas de réalisation ou des évolutions de leur consistance entre
I'élaboration du schéma et leur réalisation. Une telle modification ne pourra résulter que
d’'une mise a jour du schéma lui-méme.

% " #5 1

Conformément au décret nN2012-533 du 20 avril 2012 modifié, en cas de révision du schéma
régional du climat, de l'air et de I'énergie ou a la demande du préfet de région, le
gestionnaire du réseau public de transport procéde, en accord avec les gestionnaires des
réseaux publics de distribution concernés, a une nouvelle révision du schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables.

La révision est réalisée selon la procédure prévue par le décret n2012-533 du 20 avril 2012
modifié, le délai de six mois court a compter de la demande de révision par le préfet de
région. Une telle révision peut conduire a modifier & nouveau le niveau de la quote-part.
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Dynamique de raccordement des EnR

Le tableau ci-dessous détaille les évolutions de la production d’énergie renouvelable prise en
compte dans le S3RENR précédent : énergies renouvelables comprenant le segment des
puissances inférieures au seuil en vigueur (36 kVA ou 100 kVA) au moment de I'entrée en
file d’attente des projets, hors énergies renouvelables dont les conditions de raccordement
sont fixées dans le cadre d’'un appel d'offres en application de I'article L. 311-10 du code de
I'énergie.

Utilisation des capacités réservées du schéma précédent

Ce paragraphe détaille les évolutions de la production d’énergie renouvelable depuis
I'approbation par le préfet du S3RENR précédent concernant les capacités réservées dans le
périmetre du schéma : énergies renouvelables dont les puissances sont supérieures au seuil
en vigueur (36 kVA ou 100 kVA) au moment de I'entrée en file d’attente des projets, hors
énergies renouvelables dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre d'un
appel d'offres en application de I'article L. 311-10 du code de I'énergie.

Le S3RENR précédent prévoyait une réservation de capacité de 871 MW sur I'ensemble des
postes de la région Champagne-Ardenne.
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A la date de dépbt du schéma (octobre 2015), la dynamique d'utilisation des capacités
réservées est représentée ci-dessous :

Au 21 décembre 2015, la dynamique d’utilisation des capacités réservées est représentée ci-
dessous :

Tableau des productions en service/en file d'attente dans le cadre du schéma
précédent (au 21 décembre 2015)
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* |'inscription des évolutions de capacité réservée sur les postes d'Arcis-sur-Aube, Chaumont, Montmirail,
Satellite sur Mery et Vertus tient lieu de notification de transfert de capacité réservée en date du 21/12/2015.
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Bilan des ouvrages de création prévus dans le S3RENnR précédent
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Le co(t probable des ouvrages non mis en service avant la révision du schéma s’éléve, au
21 décembre 2015, & 23 207 k€ (dont 7 342 k€ pour les ouvrages RTE et 15 865 k€ pour les
ouvrages ERDF).

Le colt probable des ouvrages mis en service avant la révision du schéma s’éléve, au
21 décembre 2015, a 1 360 k€ (dont 47 k€ pour les ouvrages RTE et 1 313 k€ pour les
ouvrages ERDF).
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Bilan des ouvrages renforcés prévus dans le S3RENR précédent
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Le co(t probable des ouvrages non mis en service avant la révision du schéma s’éleve, au

21 décembre 2015, & 6 375 k€ (dont 5 335 k€ pour les ouvrages RTE et 1 040 k€ pour les
ouvrages ERDF).

Le codlt probable des ouvrages mis en service avant la révision du schéma s’éléve, au
21 décembre 2015, a 1 475 k€ (dont 1 475 k€ pour les ouvrages ERDF).
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Bilan des travaux de création abandonnés prévus dans le S3RENR précédent
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Le réseau public de transport d'électricité couvrant la région Champagne-Ardenne,
comprend les ouvrages électriques ci-dessous représentes :

Carte du réseau de transport d’électricité en Champagne-Ardenne
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Le réseau public de transport couvrant la région Champagne-Ardenne est relié a 'ensemble
du réseau francais et interconnecté avec le réseau européen. L'alimentation de la
consommation se fait majoritairement au travers des injections depuis le réseau 400 kV
situées dans les postes de Mazures et Seuil pour les Ardennes ; Vesle et Revigny pour la
Marne ; Mery et Creney pour I'Aube ; les postes 225 kV de Rolampont et Froncles pour la
Haute Marne. Un réseau 90 kV et 63 kV alimente ensuite les postes sources du gestionnaire
de réseau de distribution ERDF.

La quasi-totalité des postes disposera de capacités réservées au titre du S3RENR : c'est
'ensemble du réseau couvrant la région Champagne-Ardenne qui intégre le S3RENR.

Liste des évolutions identifiees a 2025, intégrées dans I'état initial :

#$$%&  '( ( ) 4, |
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Ce tableau regroupe I'ensemble des productions EnR de la région Champagne-Ardenne
recensées au 21 décembre 2015.
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Nota bene :

Seul ERDF est concerné par le périmeéetre de mutualisation initial, ni la SICAE EST, ni la
SICAE de Précy St Martin, n‘ayant de poste source en Champagne-Ardenne.

L’état initial du réseau de distribution pris en compte dans I'étude du S3REnR comprend
uniguement les ouvrages existants a ce jour.

Concernant les réalisations décidées dans le cadre de développements ou renouvellements
sur le RPD, un éventuel report ou non réalisation de ces ouvrages est sans conséquence sur
I'accueil de la production.
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Conformément a l'article 12-111 du décret n2012-53 3 du 20 avril 2012 modifié, préalablement
a son approbation, le S3RENR a été mis a jour afin de prendre en compte les évolutions de
I'état des lieux initial intervenues entre les dates de dépét et d’approbation du schéma. Les
capacités d'accueil ont alors été adaptées en maintenant la capacité totale du S3RENnR
constante.

La capacité d’accueil globale du Schéma est de 1338 MW (capacités réservées + production
de puissance inférieure a 100 kVA).

La capacité d’'accueil par poste est donnée dans le tableau ci-apres :
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Lors de la mise a jour réalisée préalablement & son approbation, les capacités réservées

disponibles dans le S3REnR précédent, se répartissent sur les postes électriques de la
maniere suivante (extraction www.capareseau.fr au 21 décembre 2015) :
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Courrier du préfet de région Champagne-Ardenne demandant la révision du schéma
approuvé le 28 décembre 2012
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Courrier du préfet de région Champagne-Ardenne fixant le nouvel objectif EnR a
10 ans
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Contribution du président de la région Champagne-Ardenne dans le cadre de la
consultation réglementaire
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Organismes sollicités dans le cadre de la consultation officielle

Services de I'Etat

Préfecture de I'Aube
Préfecture des Ardennes
Préfecture de la Marne
Préfecture de la Haute-Marne
ADEME

DRAAF

DREAL Champagne-Ardenne
DREAL Bourgogne

DREAL Picardie

DREAL Franche-Comté
DREAL lle-de-France
DREAL Lorraine

Région
Conseil régional
C.E.S.EE.R.

Gestionnaires de réseaux de distribution concernés

ERDF
SICAE EST
SICAE de Précy-Saint-Martin

Syndicats d’énergie
Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne (SIEM 51)
Fédération Départementale d'Energie des Ardennes
Syndicat Départemental d'Energie de la Haute-Marne (SDEHM)

Syndicat Départemental de I'Energie de I'Aube (SDEA)
Mairie de Saint-Dizier

Conseils départementaux

Conseil départemental de I'Aube

Conseil départemental des Ardennes
Conseil départemental de la Marne
Conseil départemental de la Haute-Marne

Chambres consulaires

CCI de Champagne-Ardenne

CCI de Reims et d'Epernay

CCI de Chélons-en-Champagne, Vitry-le-Francois, et Sainte-Menehould
CCI de Haute-Marne

CCl de Troyes et Aube

CCl des Ardennes

Organismes professionnels

Syndicat des énergies renouvelables
France Energie Eolienne
ENERPLAN

HESPUL

France Hydro Electricité

Autres acteurs
ALE des Ardennes
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Documents de référence

Code de I'énergie, notamment les articles L 222-1 et L 321-7.
Décret N2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schém as régionaux du climat, de I'air et de
I'énergie.

Décret N2012-533 du 20 avril 2012 modifié par le d écret n2014-760 du 2 juillet 2014, relatif
aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par
l'article L.321-7 du code de I'énergie.

Décret N2012-616 du 2 mai 2012 relatif & I'évaluat ion de certains plans et documents ayant
une incidence sur I'environnement.



